

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170050

č. smlouvy objednatele: 1245/2017

Název díla:

VD Nechanice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

oprávněný zástupce objednatele:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel 1:

SMP CZ, a.s.

Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1566, PSČ 140 00

IČO:

271 95 147

DIČ:

CZ27195147

zastoupený:

Ing. Martinem Doksanským, předsedou
představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Manažer projektu, stavbyvedoucí:

Vedoucí projektu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel 1 je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 9654.

Zhotovitel 2:

EU-GROUP a. s.

Bratislava, Nábělkova 1, PSČ 841 05, Slovensko
45 470 651

IČO:

DIČ:

SK 2023011694

zastoupený:

Štefanem Kušnírem, předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Štefan Kušnír, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel 2 je zapsán v obchodním rejstříku Okresného soudu Bratislava I v oddílu Sa, vložce č. 4995/B.

Zhotovitel 3:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Pardubice – Cihelna, Kunětická 2679, PSČ 530 09
455 38 093

IČO:

DIČ:

CZ45538093

zastoupený:

Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Růžička, jednatel

Ing. Roman Krupička, jednatel

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel 3 je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 1768.

Zhotovitel 4:

Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01

475 42 535

IČO:

DIČ:

CZ47542535

zastoupený:

Zdeňkem Walterem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Zdeněk Walter, jednatel

Ing. Milan Walter, jednatel

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel 4 je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 25848.

Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3 a Zhotovitel 4 budou dále vystupovat jako účastníci sdružení pod společným názvem „Společnost VD Nechranice“, a to na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 17.10.2017 ve znění pozdějších dodatků.

Za sdružení „Společnost VD Nechranice“ bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 17.10.2017 jednat Zhotovitel 1 jako správce sdružení.

(dále jen „Společnost“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

ZMĚNA TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA

Mění se termíny uvedené v článku 2 smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Postupový termín (původní termín dle smlouvy o dílo: 30.11.2018) bude na základě tohoto dodatku stanoven následujícím způsobem:

Objednatel i zhotovitel zároveň konstatují, že vzhledem k stavu vody a manipulacím s hladinou v nádrži, byly podmínky pro montáž staveništního hrazení tj. kóta hladiny 265,00 m.n.m. splněny dne 30.4.2018 a tím došlo k prodloužení s plynulostí výstavby o 132 dnů.

Postupový termín je na základě dosud prověřených objektivních skutečností stanoven na 11.4.2019. Do tohoto data bude smluvně stanoven postup realizace stavby a dílčí i konečný termín dokončení díla.

Termín ukončení díla (původní termín dle smlouvy o dílo: 31.08.2019) bude na základě tohoto dodatku stanoven následujícím způsobem:

Vzhledem k objektivním skutečnostem, na základě kterých je uzavřen tento dodatek, se objednatel rozhodl provést dodatečné průzkumy a technické posouzení, na základě kterých upřesní další postup plnění předmětu díla. Na základě těchto podkladů a po dohodě smluvních stran bude nově upraven termín ukončení díla ve smyslu smlouvy o dílo. Původní termín 31.08.2019 totiž není vzhledem k objektivním skutečnostem na staveništi možný, a smluvní strany tedy shodně prohlašují, že nadále není ani závazný.

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje ustanovení:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 27.11.2018

V Praze dne 22.11.2018

Oprávněný zástupce objednatele
Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel 1
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

V Bratislavě dne 26.11.2018
Zhotovitel 2
EU-GROUP a. s.

V Pardubicích dne 23.11.2018
Zhotovitel 3
**LABSKÁ, strojní a stavební
společnost s.r.o.**

.....
Štefan Kušnír
předseda představenstva
EU-GROUP a. s.

.....
Ing. Roman Krupička
jednatel společnosti
LABSKÁ, strojní a stavební
společnost s.r.o.

V Mělníku dne 23.11.2018
Zhotovitel 4
**Montážní a výrobní sdružení
spol. s r.o.**

.....
Zdeněk Walter
Jednatel
Montážní a výrobní sdružení
spol. s.r.o.