

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1812

č. smlouvy objednatele: 899/2018

Název díla:

**Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul.
Luční - II. etapa**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO:

44566565

DIČ:

CZ44566565

zastoupený:

Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

ředitel společnosti

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2021

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu finančního plnění k postupovému termínu

Úprava výše finančního plnění k postupovému termínu s ohledem na vydání a nabytí právní moci stavebního povolení.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod 2. Termín provedení díla - Postupový termín k 30.11.2018

původní znění: Prostavěnost v minimální výši o objemu 60% ceny zakázky

nové znění: Prostavěnost ve výši minimálně 900 000 Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení o bod:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 05.12.2018

V Litvínově dne 26.11.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele
na základě plné moci ze dne 13.01.2016

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

ředitel společnosti
Y S S E N - spol. s r.o.