

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. **objednatele 12/2012**, č. **zhotovitele 116-2524-12**, ze dne 16. května 2012, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ráječko**, uzavřené podle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ: 01312774 (dříve Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, IČ: 00020478)

a

zhotovitel AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ: 41601483.

V průběhu realizace komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ráječko vznesl Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko, na jednání dne 16. ledna 2013 požadavek, aby v rámci zjišťování průběhu hranic pozemků, u kterých se provádí pouze obnova SGI, byl zaměřen skutečný stav cest, které nejsou zobrazeny v katastrální mapě, a tyto byly zobrazeny ve výsledném operátu jako samostatné parcely. Je nutné získat souhlas orgánu státní správy lesů s dělením pozemků dle zákona č. 289/1995 Sb., druh pozemků by měl zůstat totožný s dosavadním stavem tj. pozemky určené k plnění funkce lesa, způsob využití ostatní komunikace. Při zaměřování cest je nutno respektovat §3 výše uvedeného zákona, kde je uvedeno rozdělení lesních cest. Shora uvedené řešení si vyžaduje nové služby. Jedná se o situaci, kterou nebylo možno předvídat, a kterou je nezbytné řešit z hlediska zájmů vlastníků pozemků. V důsledku víceprací na provádění předmětu díla se mění rozsah prací a navyšuje se cena hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce, dílčího fakturačního celku 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.č. 139/2002 Sb. (navýšení o 125 MJ ze 145 MJ na celkových 270 MJ).

Cena za provedení víceprací v rozsahu 125 MJ (100 bm) se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 800 Kč/MJ, tedy celkem **100.000,- Kč bez DPH,-** (slovy: jednostotísíc korun českých), termín plnění **do 30.8.2013**. Dílo bude předáno v sídle Pobočky Blansko, Poříčí 1569/18, Blansko.

Tato cena je stanovena na základě:

- **soutěžní nabídky zhotovitele** podané na veřejnou zakázku na služby, zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle §21 odst. 1 písm. a) a §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. ledna 2012,
- **cenové nabídky zhotovitele na vícepráce** ze dne 13.5.2013, učiněné při jednacím řízení bez uveřejnění na zakázku malého rozsahu.

Mění se a aktualizuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 13.5.2013



Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)

Za správnost: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko

Příloha: dle textu

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	280	250	70 000	31.03.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	40	300	12 000	30.11.2012
	bod	25	2 000	50 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	260	500	130 000	30.04.2013
	ha	11	800	8 800	30.04.2013
	ha	160	900	144 000	30.04.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.06.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	145	1 500	217 500	
- stabilizace plastovou značkou	bod	250	120	30 000	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	4	1 600	6 400	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.06.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	70	1 500	105 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	175	80	14 000	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					30.08.2013
- vytyčení pozemků (původní zakázka)	100 bm	145	800	116 000	
- vytyčení pozemků (vícepráce)	100 bm	125	800	100 000	
- stabilizace plastovou značkou	ks	450	80	36 000	
1.7. Příprava podkladů pro změnu katastrální hranice	ha	4	2 200	8 800	30.09.2013
1.8. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	440	200	88 000	31.10.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH					1 136 500
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádrění orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	280	400	112 000	30.06.2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	50	600	30 000	31.05.2014
	ha	30	900	27 000	31.05.2014
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	1 800	81 000	31.07.2014
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	41	2 200	90 200	31.07.2014
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	280	1 000	280 000	31.08.2014
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					635 200

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	40	450	18 000	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
Stabilizace hranic pozemků	bod	96	80	7 680	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	440	400	176 000	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					201 680

Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
		Cena ucelené části díla			celkem Kč s DPH
		Cena Kč bez DPH	DPH		
			Sazba %	Kč	
1.	Přípravné práce (1.1. - 1.7.)	62 000,00	20	12 400,00	74 400,00
		1 074 500,00	21	225 645,00	1 300 145,00
	celkem	1 136 500,00		238 045,00	1 374 545,00
2.	Návrhové práce (2.1 - 2.6.)	635 200,00	21	133 392,00	768 592,00
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.)	201 680,00	21	42 352,80	244 032,80
Cena díla celkem		1 973 380,00		413 789,80	2 387 169,80

V Brně dne 13.5.2013



Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)



AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483



Ing. Luděk Střítecký
jednatel AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)