

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 76/SHZ 45/015/17

č. smlouvy objednatele: 1102/2017

Název díla:

HC Nechanice - oprava a rekonstrukce samozhášecího zařízení

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

KLIKA - BP, a.s.

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČO:

25555316

DIČ:

CZ25555316

zastoupený:

Markem Doležalem, člen představenstva

Ing. Richardem Kadlecem, předsedou

představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Marek Doležal, člen představenstva

Ing. Jaroslav Drastich, člen představenstva

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 6348

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu odpočtu nerealizovaných položek rozpočtu smlouvy o dílo a realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 1.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se bod: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	3 503 242,61 Kč
z toho:	
oprava: SO 01 Oprava SHZ CO2 + VON o Vedlejší a ostatní náklady	2 100 198,43 Kč
investice: SO 02 Rekonstrukce SHZ NOVEC-1230	
+ VON i Vedlejší a ostatní náklady	1 403 044,18 Kč
Cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	79.247,29 Kč
Cena více prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	17.415,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	3 441 410,32 Kč
z toho:	
oprava: SO 01 Oprava SHZ CO2 + VON o Vedlejší a ostatní náklady	2 059 554,66 Kč
investice: SO 02 Rekonstrukce SHZ NOVEC-1230	
+ VON i Vedlejší a ostatní náklady	1 381 855,66 Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 05.11.2018

V Jihlavě dne 26.10.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Marek Doležal,
člen představenstva
KLIKA - BP, a.s.

Ing. Richard Kadlec
předseda představenstva
KLIKA - BP, a.s.