



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Zveřejněno na profilu zadavatele:

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/18/

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Kozlová / 739

HRADEC KRÁLOVÉ  
19.12.2018

## ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

(vyhotovené v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### Identifikace veřejné zakázky

VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory  
(dále jen „VZ“)

### Zadavatel

#### Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 70890005  
(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2) písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

### *ruší*

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“

### Odůvodnění:

V důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení.

Zadavatel v zadávacích podmínkách a návrhu smlouvy o dílo předpokládal vlastní realizaci prací v plavební komoře v době její úplné plavební odstávky. Zadavatel jednal se Státní plavební správou o termínu odstávky od 23.9.2019 do 29.11.2019 (viz SOD) tedy v délce 68 dní. Na jednání se Státní plavební správou, které se uskutečnilo dne 13.12.2018, nebyl akceptován návrh zadavatele na termín plavební odstávky PK Kostomlátky v termínu 23.9.- 29.11.2019, ale byl určen termín 14.10.- 9.12.2019. Vzhledem ke zkrácení doby odstávky o 11 dní a k posunu termínu odstávky do klimaticky méně vhodného období zadavatel konstatuje, že realizace stavby dle zadávacích podmínek je za těchto omezujících okolností nemožná a rozhodl o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel je nucen redefinovat zadávací dokumentaci s ohledem na výše uvedené limitní podmínky.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“.

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel