

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150096
Evidenční číslo zhotovitele: 10-1238-3400
Číslo stavby objednatele: 219000007

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16,

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně
pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Matějček, ředitel divize hydrotechniky, ekologie
a odpadového hospodářství
Ing. Petr Holý (HIP)

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Bankovní spojení: 1700041/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952150096, č. zhotovitele 10-1238-3400 na akci „*Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

do 180 dnů od písemného předání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) objednatelem,

II. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

do 150 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na II. etapě (po nabytí právní moci stavebního povolení)

III. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2020

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I.A. etapa – Koncept projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

do 180 dnů od písemného předání rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) objednatelem,

I.B. etapa – Inženýrská činnost včetně zpracování veškerých připomínek a vypracování finální verze projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

do 60 dnů od písemné výzvy objednatele

II. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

do 150 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na III. etapě (po nabytí právní moci stavebního povolení)

III. etapa – Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2022.

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.10.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 8 050 000,- Kč,

slovy: osmmilionůpadesáttisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III:

Cena za I. etapu (DSP): 4 390 000,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřmiliónytřistadevadesáttisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu (DPS): 3 500 000,- Kč bez DPH

(slovy: třímilionpětsettisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu (AD): 160 000,- Kč bez DPH

(slovy: jednošedesát tisíc korun českých bez DPH).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.10.2015 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28.11.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 8 050 000,- Kč,

slovy: osmmilionůpadesát tisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III:

Cena za I.A. etapu (koncept DSP bez IČ): 3 951 000,- Kč bez DPH

(4.390 000,- Kč * 0,9 (90% ceny) = 3.951 000,- Kč bez DPH)

(slovy: třímilionydevětsetpadesátjedentisíc korun českých bez DPH)

Cena za I.B. etapu (IČ – inženýrská činnost včetně zapracování veškerých připomínek a vypracování finální verze DSP): 439 000,- Kč bez DPH.

(4.390 000,- Kč * 0,1 (10% ceny) = 439.000,- Kč bez DPH)

(slovy: čtyřistatřicetdevět tisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu (DPS): 3 500 000,- Kč bez DPH

(slovy: třímilionpětsettisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu (AD): 160 000,- Kč bez DPH

(slovy: jednošedesát tisíc korun českých bez DPH).

Zdůvodnění změny doby plnění díla

Důvodem změny doby plnění díla je skutečnost, že doposud nebylo rozhodnuto odvolacím orgánem o odvolání jednoho z účastníků územního řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu na ochranu života, zdraví a majetku obyvatel před povodněmi objednatel vyzval zhotovitele k zahájení prací na konceptu DSP po vydání územního rozhodnutí. DSP bude po vydání rozhodnutí o odvolání jednoho z účastníků řízení a nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) dopracována do finální podoby.

Zdůvodnění změny skladby ceny díla

Cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) je rozdělena na část projekční prezentující vypracování konceptu DSP a na část prezentující výkon inženýrské činnosti a dopracování finální verze DSP. Důvodem je skutečnost, že dosud nedošlo k nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí), a z tohoto důvodu zhotovitel nemohl dokončit inženýrskou činnost a DSP.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952150096, č. zhotovitele 10-1238-3400 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv


V Hradci Králové dne 17. 12. 2018

.....
za objednatele

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel


Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

.....
za zhotovitele


Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4