

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 897/2018

Název díla:

**VD Přísečnice rekonstrukce a oprava komunikace do podhrází
podél paty hráze**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

RRR spol. s r.o.

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČO:

254 10 946

DIČ:

CZ25410946

zastoupený:

Vlastimil Rindoš, jednatel

zástupce ve věcech smluvních:

Vlastimil Rindoš, jednatel

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278,
zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

- a) změnu termínu ukončení díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu potřebného času na projednání technického řešení části objektu SO 101.2 a nepříznivé klimatické podmínky pro dokončení stavby,
- b) opravu chyby v textu bodu 4.

Změna byla projednána na MKD dne 21.11.2018. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1. a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) bod 2. Termín provedení díla

Ukončení díla:

původně : do 30.11.2018
nově : do 31.07.2019

b) v bodu 4. oprava chybně uvedeného dílčího rozdělení cenové nabídky 1) VD Přísečnice reko a oprava komunikace do podhrází podél paty hráze 5 262 406,19 Kč

chybné znění:

oprava: SO 102 Oprava komunikací pod hrází + VONo	2 065 921,85 Kč
investice: SO 101 Rekonstrukce přístupové komunikace + SO 301 Nová kanalizace + VONi	3 196 484,34 Kč

správné znění:

oprava: SO 102 Oprava komunikací pod hrází + VONo	2 944 751,60 Kč
investice: SO 101 Rekonstrukce přístupové komunikace + SO 301 Nová kanalizace + VONi	2 317 654,59 Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm>

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 20.12.2018

oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne 20.12.2018

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Vlastimil Rindoš
jednatel společnosti
RRR spol. s r.o.