

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o Dílo

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 731/2018

Název díla:

PKP II, ř. km 0,000-5,200 - oprava betonového pláště

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby,

společnost s ručením omezeným

Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01

IČO:

40233308

DIČ:

CZ40233308

zastoupený:

Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 1578

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu finančního plnění k postupovému termínu

úprava výše finančního plnění k postupovému termínu z provozních důvodů objednatele.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se Čl. III. Termín plnění

Postupový termín: 31. 12. 2018

Zadavatel požaduje k termínu 31. 12. 2018 závazné finanční plnění díla ve výši

původně: min. 1 000 tis. Kč

nově: min. 650 tis. Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne

V Teplicích dne

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Pavel Procházka
jednatel
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným