

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Identifikace veřejné zakázky

VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory
(dále jen „VZ“)

2. Zadavatel

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70890005
(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Realizace kompletní opravy dna plavební komory, včetně jeho oddrenážování. Délka opravovaného dna je 82,15 m, šířka dna je 11,4 m.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Netýká se – smlouva nebyla uzavřena.

5. Druh zadávacího řízení

VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

IČ	Obchodní jméno	Sídlo
00014915	Metrostav a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
45538093	LABSKÁ, strojná a stavební společnost s.r.o.	Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nepoužito.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Netýká se – smlouva nebyla uzavřena.

9. Označení poddodavatele/ů

Netýká se – smlouva nebyla uzavřena.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

V důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení.

Zadavatel v zadávacích podmínkách a návrhu smlouvy o dílo předpokládal vlastní realizaci prací v plavební komoře v době její úplné plavební odstávky. Zadavatel jednal se Státní plavební správou o termínu odstávky od 23.9.2019 do 29.11.2019 (viz SOD) tedy v délce 68 dní. Na jednání se Státní plavební správou, které se uskutečnilo dne 13.12.2018, nebyl akceptován návrh zadavatele na termín plavební odstávky PK Kostomlátky v termínu 23.9.- 29.11.2019, ale byl určen termín 14.10.- 9.12.2019. Vzhledem ke zkrácení doby odstávky o 11 dní a k posunu termínu odstávky do klimaticky méně vhodného období zadavatel konstatuje, že realizace stavby dle zadávacích podmínek je za těchto omezujících okolností nemožná a rozhodl o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel je nucen redefinovat zadávací dokumentaci s ohledem na výše uvedené limitní podmínky.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Netýká se.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Netýká se.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik