

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160036  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 219150034

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Michal Peš, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**  
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatel  
Ing. Lubor Dítě, jednatel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý

IČ: 60113111  
DIČ: CZ60113111  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  
Bankovní spojení: 75508511/0100

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952160036 na akci „Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř.km 1,230-2,785“ v jednotlivých člancích takto:

**Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2.**

**Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2018**

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2021**

**Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.**

**Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2018**

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2021**

**Zdůvodnění změny termínu**

Důvodem změny termínu u III. etapy (výkonu autorského dozoru) je skutečnost, že v důsledku komplikovaného projednávání majetkoprávní problematiky došlo k časovému posunu v přípravě akce a tím i k posunu předpokládaného termínu realizace.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160036 ve znění dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 31. 12. 2018

**Povodí Labe, státní podnik**

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(9)

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

V Hradci Králové dne .....

za zhotovitele

Marcela Pavlíčková, jednatelka

**multi**  
SQUA s.r.o.  
Vavřinskova 1343, 500 02 Hradec Králové  
tel. 492 500 350, 495 500 287

DIČ: CZ601131111