

**Dodatek č. 1  
Smlouvy o dílo**

č. smlouvy dodavatele:

č. smlouvy objednatele: 225/2017

Název díla:

**„Loučenský p., ř. km 1,670-5,110 (Duchcov) - protipovodňová  
opatření města Duchcova – PD DSP, PD DPS“**

**ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

**IČO:**

**DIČ:**

CZ70889988

**zastoupený:**

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického  
dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad  
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel:** "VP PROJEKTING" s.r.o.  
Přemyslova 3, 120 00 PRAHA 2  
zasílací adresa: P. O. BOX 179, 360 01 KARLOVY VARY

**IČO:** 63676907  
**DIČ:** CZ63676907  
**zastoupený:** Ing. Janem Šintákem, jednatelem společnosti  
**zástupce ve věcech smluvních:**  
**zástupce ve věcech technických:**  
**stavbyvedoucí:**  
**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**  
**číslo účtu:**

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 06.03. 2017

V rámci Dodatku č. 1 se mění:

Část původního znění:

#### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se dodavatelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

**Část nového znění:**

#### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se dodavatelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací

výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	10. 03. 2017
Ukončení díla:	30. 05. 2018
1. Postupový termín - převzetí kompletní DSP před schválením v IK	21. 08. 2017
2. Postupový termín - převzetí kompletní DPS před schválením v IK	23. 04. 2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	10. 03. 2017
<b>Ukončení díla:</b>	<b>29. 03. 2019</b>
2. Postupový termín - převzetí kompletní DSP před schválením v IK	21. 08. 2017
<b>2. Postupový termín - převzetí kompletní DPS před schválením v IK</b>	<b>do 2 měsíců od vydání SP</b>

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní

stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz [http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance\\_programy.htm](http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv
6. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne

Karlovy Vary, dne

.....  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
**objednatel** (podpis, razítko)

.....  
Ing. Jan Šinták  
odpovědný projektant

**zhotovitel** (podpis, razítko)