

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 06596/2017

č. smlouvy objednatele: 1104/2017

Název díla:

VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 4 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 4 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod 4.:

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH (včetně dodatku č. 1) z toho:	17 517 087,91 Kč
---	------------------

stavební celek (rekonstrukce spodních výpustí): SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON	11 660 934,18 Kč
--	------------------

a stavební celek: Vodní dílo Jirkov - zabezpečení přelivu proti plaveninám + VON	5 856 153,73 Kč
--	-----------------

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	159 253,52 Kč
--	---------------

Nová celková smluvní cena bez DPH z toho:	17 676 341,43 Kč
--	------------------

stavební celek (rekonstrukce spodních výpustí): SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON	11 820 187,70 Kč
--	------------------

a stavební celek: Vodní dílo Jirkov - zabezpečení přelivu proti plaveninám + VON	5 856 153,73 Kč
--	-----------------

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 15.03.2019

V Praze dne 05.03.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.