

Číslo smlouvy objednatele: 1047-2012-130738/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 1)

uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Louny
Zastoupený: Ing. Janou Vernerovou
ředitelkou Pozemkového úřadu Louny
Tel: +420 415 658 313
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Tel./fax: +420 415 658 313 / +420 415 674 942
E-mail: pu_louny@mze.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 78-4694890287/0100
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
Ing. Marcelou Šťastnou, jednatelem
V technických záležitostech je oprávněn jednat: p. Jiří Markup ml. – výrobní ředitel
Ing. Roman Hodek – ředitel ZDS
p. Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí
Tel./Fax: +420 415654094 /+420 415654604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bankovní spojení: KB ČSOB ČS
Číslo účtu: 545-481/0100 183 53 33 19/0300 324 63 72/0800
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ 10442481

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo

na realizaci stavby „Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 1“

1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě neprovádění tříleté pěstební péče vysázené zeleně – méněpráce.

1.1. V článku V. Cena za dílo se v bodě 2. Cena stavebních objektů bez DPH upravuje:

Původní údaje:

| | |
|---|-----------------------|
| Cena stavebních objektů bez DPH: | |
| SO1 101 HPC 1 Bitozeves | 3.130.061,- Kč |
| SO1 102 HPC 4 Bitozeves - k. ú. Bitozeves | 2.380.044,- Kč |
| - k. ú. Tatinná | 32.444,- Kč |
| SO1 103 HPC 7 Tatinná | 698.678,- Kč |
| SO1 104 DO 2 Bitozeves | 323.845,- Kč |
| SO1 105 DO 2 Tatinná | 353.693,- Kč |
| SO1 801 Vegetační úpravy | 246.035,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 7.164.800,- Kč |
| DPH | 1.432.960,- Kč |
| Celková cena vč. DPH | 8.597.760,- Kč |

Nové údaje:

| | |
|---|-----------------------|
| Cena stavebních objektů bez DPH: | |
| SO1 101 HPC 1 Bitozeves | 3.130.061,- Kč |
| SO1 102 HPC 4 Bitozeves - k. ú. Bitozeves | 2.380.044,- Kč |
| - k. ú. Tatinná | 32.444,- Kč |
| SO1 103 HPC 7 Tatinná | 698.678,- Kč |
| SO1 104 DO 2 Bitozeves | 323.845,- Kč |
| SO1 105 DO 2 Tatinná | 353.693,- Kč |
| SO1 801 Vegetační úpravy | 207 645,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 7 126 410,- Kč |
| DPH | 1 425 282,- Kč |
| Celková cena vč. DPH | 8 551 692,- Kč |

1.2. V příloze č. 2 smlouvy o dílo se v „Rekapitulaci stavebních objektů“ se upravují položky:

- SO1 801 vegetační úpravy z původní částky 246 035,- Kč bez DPH na částku **207 645,- Kč bez DPH.**
- Celková cena díla bez DPH z původní částky 7 164 800,- Kč na částku **7 126 410,- Kč.**
- DPH z původní částky 1 432 960,- Kč na částku **1 425 282,- Kč.**
- Celková cena včetně DPH z původní částky 8 597 760,- Kč na částku **8 551 692,- Kč.**

1.3. V příloze č. 2 smlouvy o dílo v „Položkovém rozpočtu - Vegetační úpravy polní cesty HPC 7 a DO 2“ se upravuje:

- v položce č. 6 – Ošetření soliterních dřevin se snižuje počet měrných jednotek z původních 378,0 MJ na **126,0 MJ** a cena 43 470,00 Kč bez DPH na cenu **14 490,00 Kč bez DPH,**

- v položce č. 7 – Ošetření trávníku se snižuje počet měrných jednotek z původních 1 333,4 MJ na **354,0 MJ** a cena 3 333,50 Kč bez DPH na cenu **885,00 Kč bez DPH**,
- v položce č. 8 – Zalití rostlin vodou se snižuje počet měrných jednotek z původních 94,5 MJ na **12,6 MJ** a cena 8 032,50 Kč bez DPH na cenu **1 071 Kč bez DPH**.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XIV. odst. 1 původní smlouvy o dílo, na základě neprovádění tříleté pěstební péče.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Lounech dne *15.6.2012*

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Louny



Ing. Jana Vernerová
ředitelka Pozemkového úřadu Louny

[Handwritten signature]

V Lounech dne *15.6.2012*

Za zhotovitele:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel

[Handwritten signature]

Ekostavby Louny s.r.o.
Václav Majera 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442181, DIČ: CZ10442181
insane p 15 s 121 nad Lubem, odd. C, s.l. 1/8,2

Dodatek č. 1

Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná - Stavba č. 1

SO1

Rekapitulace stavebních objektů


| SO | Název stavebního objektu | Cena v Kč bez DPH |
|---------------------------|---|-------------------|
| SO1 101 | HPC 1 Bitozeves | 3 130 061 |
| SO1 102 | HPC 4 Bitozeves - k. ú. Bitozeves | 2 328 512 |
| | HPC 4 Bitozeves - k. ú. Bitozeves - dodatek | 51 532 |
| | HPC 4 Bitozeves - k. ú. Tatinná | 32 444 |
| SO1 103 | HPC 7 Tatinná | 698 678 |
| SO1 104 | DO 2 Bitozeves | 323 845 |
| SO1 105 | DO 2 Tatinná | 353 693 |
| SO1 801 | Vegetační úpravy | 207 645 |
| Celková cena díla bez DPH | | 7 126 410 |
| DPH | | 1 425 282 |
| Celková cena vč. DPH | | 8 551 692 |

V Lounech, dne 15.6.2012

Za objednatele:



Za zhotovitele:


EROSLAVBY Louny s.r.o.
Vedoucí M. úř. 573 440 01 Louny
Tel. 431 630 054, Fax 431 5 650 604
E-mail: eroslavby@eroslavby.cz
IČ: 6642381, DIČ: CZ6642381
www.eroslavby.cz

Položkový rozpočet

Dodatek č. 1

Realizační dokumentace polních cest v KÚ Bítovžev, Nehasice a Tatinná

1

Vegetační úpravy polní cesty HPC 7 a DO 2

Číslo PS, SO:

Název stavby:

stavba č.

Název PS, SO:

Datum zpracování:

Datum aktualizace :

1

| Poř. č. | Kód položky | Název položky | Měrná jednotka | Počet jednotek | Cena jednotková (Kč) | Cena CELKEM (Kč) |
|---------|-------------|--|----------------|----------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 183511 | ZEMNÍ PRÁCE CHEMICKÉ ODPLEVELNÍ průměrně 1,5x | M2 | 570,47 | 2,5 | 1426,175 |
| 2 | 18421b | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY hnojivo: 10 tablet Silvamix k alej.stromu, hnojivo: Vitahum 10 kg k alej.stromu, 1x při výsadbě chránička PVC-1 ks/1 strom ukotvení kůlem: 3 ks/1 alej.stromu finanční ocenění rostlinného materiálu-listnaté alejové stromy finanční ocenění rostlinného materiálu-staré ovocné odrůdy ukotvení stromu kůly obal z juty v 1 vrstvě ke každému stromu chránička z PVC hnojivo "Silvamix" hnojivo Terracottem hnojivo Vitahum | KS | 126,0 | 288 | 36288 |
| | | | - | 28,0 | 375 | 10500 |
| | | | - | 98,0 | 480 | 47040 |
| | | | KS | 378,0 | 58 | 21924 |
| | | | M2 | 126,0 | 20 | 2520 |
| | | | KS | 126,0 | 16 | 2016 |
| | | | t | 0,0126 | 120000 | 1512 |
| | | | kg | 25,20 | 385 | 9702 |
| | | | t | 1,26 | 1750 | 2205 |

| Položkový rozpočet | | Dodatek č. 1 | | | | |
|---|---|---|----|---------|--------------------|-------------------|
| Realizační dokumentace polních cest v KÚ Bítovzeves, Nehasice a Tatinná | | | | | | |
| Název stavby: | 1 | | | | | |
| Název PS, SO: | Vegetační úpravy polní cesty HPC 7 a DO 2 | | | | | |
| Datum zpracování: | Číslo PS, SO: | Datum aktualizace: | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | |
| 4 | 183312 | SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ | M2 | 126,00 | 18 | 2268 |
| 5 | 18461 | MULČOVÁNÍ u stromů 1 m2 kolem kmínku, tl. mulče 8-10cm | M2 | 126,00 | 120,3 | 15157,8 |
| 6 | 18472 | OŠETŘENÍ SOLITERNÍCH DŘEVIN | KS | 126,0 | 115 | 14490 |
| 7 | 18247 | OŠETŘENÍ TRÁVNÍKU -v pásech mezi stromy | M2 | 354,0 | 2,5 | 885 |
| 8 | 18600 | zalití rostlin vodou : 50 l/strom | M3 | 12,6 | 85 | 1071 |
| doprava mat. a prací 70km 9x | | | KM | 1 610,0 | 24 | 38640 |
| DPH 20 % | | | | | CELKEM (Kč) | 207 644,98 |
| CELKEM VČ. DPH | | | | | | 41 529,00 |
| | | | | | | 249 173,97 |

V Lounech dne: 15.6.2012

Za objednatele:

[Signature]



Za dodavatele:

[Signature]

REGISTABY Louny s.r.o.
 Město M., č.p. 573, 440 01 Louny
 Tel: 415 654 084, Fax: 415 654 604
 E-mail: skostomby@registaby.com
 IČO: 0642181, DIČ: CZ 0642181
 Ing. Petr Skostomby, ústřední úřad, Louny