

Číslo smlouvy objednatele: 1049-2012-130738/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 2)

uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Louny
Zastoupený: Ing. Janou Vernerovou
ředitelkou Pozemkového úřadu Louny
Tel: +420 415 658 313
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Tel./fax: +420 415 658 313 / +420 415 674 942
E-mail: pu_louny@mze.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 78-4694890287/0100
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Eggermayerem, jednatelem
Ing. Marcelou Šťastnou, jednatelem
V technických záležitostech je oprávněn jednat: p. Jiří Markup ml. – výrobní ředitel
Ing. Roman Hodek – ředitel ZDS
p. Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí
Tel./Fax: +420 415654094 / +420 415654604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bankovní spojení: KB ČSOB ČS
Číslo účtu: 545-481/0100 183 53 33 19/0300 324 63 72/0800
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ 10442481

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo

na realizaci stavby „Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 2“

1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě neprovádění tříleté pěstební péče vysázené zeleně – méněpráce.

1.1. V článku V. Cena za dílo se v bodě 2. Cena stavebních objektů bez DPH upravuje:

Původní údaje:

Cena stavebních objektů bez DPH:	
SO2 101 HPC 7 Tatinná - k. ú. Tatinná	4.697.505,- Kč
- k. ú. Nehasice	783.600,- Kč
SO2 102 HPC 5 Nehasice	2.026.202,- Kč
SO2 103 VPC 5 Nehasice	1.095.239,- Kč
SO2 104 HPC 4 Nehasice	2.557.034,- Kč
SO2 801 Vegetační úpravy	873.248,- Kč
Celková cena díla bez DPH	12.032.828,- Kč
DPH	2.406.566,- Kč
Celková cena vč. DPH	14.439.394,- Kč

Nové údaje:

Cena stavebních objektů bez DPH:	
SO1 101 HPC 1 Bitozeves	3.130.061,- Kč
SO1 102 HPC 4 Bitozeves - k. ú. Bitozeves	2.380.044,- Kč
- k. ú. Tatinná	32.444,- Kč
SO1 103 HPC 7 Tatinná	698.678,- Kč
SO1 104 DO 2 Bitozeves	323.845,- Kč
SO1 105 DO 2 Tatinná	353.693,- Kč
SO1 801 Vegetační úpravy	709 833,- Kč
Celková cena díla bez DPH	11 869 413,- Kč
DPH	2 373 883,- Kč
Celková cena vč. DPH	14 243 296,- Kč

1.2. V příloze č. 2 smlouvy o dílo se v „Rekapitulaci stavebních objektů“ upravují položky:

- SO2 801 Vegetační úpravy z původní částky 873 248,- Kč bez DPH na částku **709 833,- Kč bez DPH.**
- Celková cena díla bez DPH z původní částky 12 032 828,- Kč na částku **11 869 413,- Kč.**
- DPH z původní částky 2 406 566,- Kč na částku **2 373 883,- Kč.**
- Celková cena včetně DPH z původní částky 14 439 394,- Kč na částku **14 243 296,- Kč.**

1.3. V příloze č. 2 smlouvy o dílo v „Položkovém rozpočtu - Vegetační úpravy polní cesty HPC 4, HPC 5 a HPC 7“ se upravuje:

- v položce č. 4 – Ošetření solitérních dřevin se snižuje počet měrných jednotek z původních 1 539,0 MJ na **513,0 MJ** a cena 176 985,00 Kč bez DPH na cenu **58 995,00 Kč bez DPH,**
- v položce č. 5 – Ošetření trávníku se snižuje počet měrných jednotek z původních 10 246,4 MJ na **3 415,4 MJ** a cena 25 616,00 Kč bez DPH na cenu **8 538,50 Kč bez DPH,**

- v položce 6 – Zalití rostlin vodou se snižuje počet měrných jednotek z původních 384,8 MJ na 51,3 MJ a cena 32 708,00 Kč bez DPH na cenu 4 360,50 Kč bez DPH.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XIV. odst. 1 původní smlouvy o dílo, na základě neprovádění tříleté pěstební péče.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Lounech dne

15.6.2012

V Lounech dne

15.6.2012

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Louny



Ing. Jana Vernerová
ředitelka Pozemkového úřadu Louny

Za zhotovitele:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Vězeňská ul. 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 694, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavy@ekostavylounny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
insare v ÚSA, Úřad úřadu, odd. C, v. 1945

Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná - Stavba č. 2SO2Rekapitulace stavebních objektů


SO	Název stavebního objektu	Cena v Kč bez DPH
SO2 101	HPC 7 Tatinná - k. ú. Tatinná	4 697 505
	HPC 7 Tatinná - k. ú. Nehasice	783 600
SO2 102	HPC 5 Nehasice	2 026 202
SO2 103	VPC 5 Nehasice	1 095 239
SO2 104	HPC 4 Nehasice	2 557 034
SO2 801	Vegetační úpravy	709 833
Celková cena díla bez DPH		11 869 413
DPH		2 373 883
Celková cena vč. DPH		14 243 296

V Lounech, dne 15.6.2012

Za objednatele:



Za zhotovitele:



ENVIRO BY Louňy s.r.o.
 Jiráskova ul. č. 50, 240 01 Louňy
 Tel. 413 654 094, Fax: 413 654 000
 E-mail: info@envirobylouny.cz
 IČO: 16432181, DIČ: CZ16432181
 OSOBY: PS 001 001 001 001 001 001



Položkový rozpočet

Dodatek č. 1

Název stavby: **Realizační dokumentace polních cest v KÚ Bítovozeves, Nehasice a Tatinná**

stavba č. 2

Název PS, SO: **Vegetační úpravy polní cesty HPC 4, 5 a 7**

Číslo PS, SO: 2

Datum zpracování:

Datum aktualizace :

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena jednotková (Kč)	Cena CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	6	7
		ZEMNÍ PRÁCE				
1	183511	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ průměrně 1,5x	M2	5 892,71	2,5	14731,775
2	18421b	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY hnojivo: 10 tablet Silvamix k alej.stromu, hnojivo: Vítahum 10 kg k alej.stromu, 1x při výsadbě chránička PVC-1 ks/1 strom ukotvení kůlem: 3 ks/1 alej.stromu finanční ocenění rostlinného materiálu-listnaté alejové stromy finanční ocenění rostlinného materiálu-staré ovocné odrůdy ukotvení stromu kůly obal z juty v 1 vrstvě ke každému stromu chránička z PVC hnojivo "Silvamix" hnojivo Terracottem hnojivo Vítahum	KS	513,0	288	147744
			-	319,0	375	119625
			-	194,0	480	93120
			KS	1 539,0	58	89262
			M2	513,0	20	10260
			KS	513,0	16	8208
			t	0,0513	120000	6156
			kg	102,60	385	39501
			t	5,13	1750	8977,5

Název stavby:		Položkový rozpočet		Dodatek č. 1		
stavba č. 2		Realizační dokumentace polních cest v KÚ Bítozeves, Nehasice a Tatinná				
Název PS, SO:		Vegetační úpravy polní cesty HPC 4, 5 a 7		Číslo PS, SO: 2		
Datum zpracování:		Datum aktualizace:				
3	18461	MULČOVÁNÍ u stromů 1 m2 kolem kmínku, tl. mulče 8-10cm	M2	513,00	120,3	61713,9
4	18472	OŠETŘENÍ SOLITERNÍCH DŘEVIN	KS	513,0	115	58995
5	18247	OŠETŘENÍ TRÁVNÍKU v pásích mezi stromy	M2	3 415,4	2,5	8538,5
6	18600	zalití rostlin vodou 50 l/strom	M3	51,3	85	4360,5
doprava mat. a prací 70km			KM	1 610,0	24	38640
DPH 20 %			CELKEM (Kč)			709 833,18
CELKEM VČ. DPH						141 966,64
						851 799,81

V Lounech dne 11.6.2012


Za objednatele:

[Handwritten signature]

Za zhotovitele:

[Handwritten signature]




 GOSTAVBY Louny s.r.o.
 Mladá Boleslav 573 441
 Tel: 413 654 091 Fax: 413 654 604
 Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
 IČO: 16432811 DIČ: CZ10442581
 Ispisová ul. 15, 250 01, Lázně Bohdaneč, C. st. 1945