



SD 80/2019

Výstavba přístřešku pro uskladnění sena, k. ú. Licibořice

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 263/2018**

na kompletní zhotovení stavby

**„Výstavba přístřešku pro uskladnění sena, k. ú. Licibořice“****1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

**Zhotovitel:****VIKTORSTAV s. r. o.**

Se sídlem: Dašická 409, 537 01 Chrudim

Zastoupený: Ing. Vitaliyem Kozarem, jednatelem

IČO: 25618091

DIČ: CZ25618091

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento

**d o d a t e k.****I.****Prohlášení smluvních stran**

Dne 02.10.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 263/2018, jejímž předmětem bylo kompletní zhotovení stavby „Výstavba přístřešku pro uskladnění sena, k. ú. Licibořice“.

## II. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	<b>6 551 354,98 Kč</b>
DPH	<b>1 375 784,55 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>7 927 139,53 Kč</b>

(slovy: sedmmilionůdevětsetdvacetsedmtisícstotřicetdevět korun českých a padesáttři haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.


Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.


## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem  
dne 24 -04- 2019

V Chrudimi  
dne 24 -04- 2019

  
Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem  
Ing. Jiří Machek, ředitel  
za objednatele

  
Za VIKTORSTAV s. r. o.  
Ing. Vitaliy Kozar, jednatel  
za zhotovitele

# ZMĚNOVÝ LIST

**Výstavba přístřešku pro uskladnění sena, k.ú. Licibořice**

reg.č.projektu:	ze dne 02.10.2018	<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem	<b>ZL 1</b>
objednatel:	VIKTORSTAV s.r.o. IČ: 25618091	
zhotovitel:		

**název ZL:** **Úprava tesařských konstrukcí, úpravy povrchů**

**předmět změny:**

<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	
<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	-183 344,02 Kč
	<i>21%DPH</i>	-38 502,24 Kč
	<i>celkem</i>	<b>-221 846,26 Kč</b>

<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>celkem ZL</b>
	<b>cena:</b>	6 551 354,98 Kč
	<i>bez DPH</i>	
	<i>21%DPH</i>	1 375 784,55 Kč
	<i>celkem</i>	<b>7 927 139,53 Kč</b>

**vliv na termín dokončení:** NE

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):** NE - specifikace

**přílohy :** 1. rozpočet ZL

<b>podpis zhotovitele:</b>	[Redacted Signature]	Datum	24-04-2019
<b>vyjádření TDI :</b>	[Redacted Signature]	Datum	23-04-2019
<b>vyjádření investora :</b>	[Redacted Signature]	Datum	23.04.2019

Stavba: výstavba přístřešku pro uskladnění sena, k.ú. Licibořice  
 Objekt: stodola

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zhotovitel: Viktorstav s.r.o.

Místo: k.ú. Licibořice, Slavická obora

Zpracoval: ██████████

Datum: 17.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>SO 01</b>						
<b>HSV</b>						
<b>Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní</b>						
26	621481115R00	Potažení zdiva rabc.pletivo pozink, přichycení 100,8	m2	100,80000 100,8000	125,00	-12 600,00
27	31327130.AR	Pletivo 6hr drátěné POZ 13/0,7 mm výška 1000 mm 122,16	m	122,16000 122,1600	43,00	-5 252,88
<b>Díl: 62 Upravy povrchů vnější</b>						
30	621481115R00	Potažení stěn rabc.pletivo pozinky, přichycení 201,6/2	m2	100,80000 100,8000	125,00	-12 600,00
31	31327130.AR	Pletivo 6hr drátěné POZ 13/0,7 mm výška 1000 mm 101,8*1,2	m	122,16000 122,1600	52,00	-6 352,32
32	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit (9+34,5)*2*1	m2	87,00000 87,00000	225,00	-19 575,00
32	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit štít:( 9*4,69+9*2*0,5)-3*3 stěna:(34,5*4,6)-(3,5*4,2*3)	m2	156,81000	225,00	35 282,25
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
33	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m, (ŠÍŘKA 1m) (9,5+35,5+9,5+4)*2	m	117,00000 117,0000	570,00	-66 690,00
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						
46	60515236R	Hranol SM 1 8x16 délka 300-600 cm 0,63*1,1	m3	0,69300 0,69300	7 230,00	-5 010,39
47	60515238R	Hranol SM 1 8x16 délka nad 600 cm 5,88*1,1	m3	6,46800 6,46800	7 395,00	-47 830,86
		Hranol SM 1 10x16 délka nad 600 cm (0,1*0,16*6,64)*38*2	m3	7,78240 6,46800	7 395,00	57 550,85
51	762100010RAB	Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy, dvojitě laťování 34,5*10,2	m2	351,90000 351,9000	536,00	-188 618,40
	762100010RAB	Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy, dvojitě laťování (6,38*(34,5+0,54*2))*2	m2	454,00000 351,9000	536,00	243 344,00
	762 081 150	hoblování řeziva (71,16+13,78)*0,025	m3	2,12350	1 680,00	3 567,48
	762 081 410	vícetranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	40,448	123,00	4 975,10
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
	783 228 111	Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	119,8512	167,000	20 015,15
<b>SO 02</b>						
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
5	831320017RA0	Propustek z trub železobetonových DN 500 32	m	32,00000 32,00000	6 230,00	-199 360,00
	919 535 555	Obetonování trubního propustku betonem prostým C12/15	m3	8,5	3 510,00	29 835,00
<b>SO 04</b>						
4	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - žlabové tvarovky 8	m	8,00000 8,00000	253,00	-2 024,00
9	919441211R00	Čelo z lom. kamene z trub DN 20 cm, Vyustění kanalizace do zasakovacího příkopu	kus	1,00000	12 000,00	-12 000,00

-183 344,02

