

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství			49
Došlo:	06. 08. 2016		
Pořadové číslo:	35161		
Počet listů:	Počet příloh listů: svazků	Čas:	
4			

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3334-5807/16
č. smlouvy objednatele: 767/2016

Název díla:

**Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - celková rekonstrukce –
PD DSP a PD DPS**

Jez na Ohři (Kadaň spodní) - rekonstrukce šterkové propusti – DSJ

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického
dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí
nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

471 16 901

CZ47116901

Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2016.

V rámci SOD se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

Název díla:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - celková rekonstrukce –
PD DSP a PD DPS

Jez na Ohři (Kadaň spodní) - rekonstrukce šterkové propusti – DSJ

Nové znění:


Název díla:

Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – PD DSP a PD DPS
Jez na Ohři (Kadaň dolní) – šterková propust - PD DSP a PD DPS

Část původního znění:

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY


Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:



Část nového znění:

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:



Původní znění:

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
2. Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS)
3. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DSJ)
4. Autorský dozor (AD)

Nové znění:

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

1. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)
2. Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS)
3. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DSJ) se mění na:
Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) a Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS)
4. Autorský dozor (AD)

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 01. 08. 2016
Ukončení díla: 31. 07. 2018

Dílčí plnění:

DSJ

Zahájení: na výzvu objednatele
Dokončení: do 3 měsíců od výzvy objednatele

DSP

Zahájení: na výzvu objednatele
Dokončení: do 3 měsíců od výzvy objednatele

DPS

Zahájení: od předání pravomocného stavebního povolení
Dokončení: do 3 měsíců od předání pravomocného stavebního povolení

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 01. 08. 2016
Ukončení díla: 31. 10. 2019

Dílčí plnění:

DSP

Zahájení: 01. 08. 2016
Dokončení: 31. 03. 2019

DPS

Zahájení: od předání pravomocného stavebního povolení
Dokončení: do 3 měsíců od předání pravomocného stavebního povolení

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Původní znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
1.487.000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSJ

včetně soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace
182.000,- Kč bez DPH

DSP včetně

dat ČHMÚ, návrhů plánů PP, HP
638.000,- Kč bez DPH

DPS včetně

soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace
667.000,- Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:
1.487.000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

a) Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – PD DSP a PD DPS

DSP včetně

dat ČHMÚ, návrhů plánů PP, HP
638.000,- Kč bez DPH

DPS včetně
soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace 667.000,- Kč bez DPH

b) Jez na Ohři (Kadaň dolní) – štěrková propust - PD DSP a PD DPS

DSP 91.000,- Kč bez DPH

DPS včetně
soupisu prací, oceněného soupisu prací a fotodokumentace 91.000,- Kč bez DPH

Část původního znění:

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:

- a) první dílčí plnění dnem předání a převzetí DSJ a DSP ve výši 80 % ceny za DSJ a DSP
- b) druhé dílčí plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSJ a DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny DSJ a DSP. Schválení DSJ a DSP je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- c) třetí dílčí plnění dnem předání a převzetí DPS ve výši 80 % ceny za DPS
- d) celkové plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny DPS. Schválení DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- e) autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Část nového znění:

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:

- a) první dílčí plnění dnem předání a převzetí **DSP** ve výši **80 %** ceny **DSP**
- b) druhé dílčí plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení **DSP** generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících **20%** ceny **DSP**. Schválení **DSP** je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- c) třetí dílčí plnění dnem předání a převzetí **DPS** ve výši **80 %** ceny za **DPS**
- d) celkové plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení **DPS** generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících

20% ceny DPS. Schválení DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- e) **autorský dozor** je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 2

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv
6. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

24 -07- 2018


V Chomutově dne

31. 07. 2018

V Praze dne.....



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
oprávněný zástupce objednatele



Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
oprávněný zástupce zhotovitele



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-