

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 35/2019

na kompletní zhotovení, dodávku a montáž mačkácké linky obilovin

„Dodávka a montáž mačkácké linky obilovin“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruhy nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [REDACTED]

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]@nhkladruhy.cz

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

T A U R U S, s. r. o., Chrudim

Se sídlem: Lány 52, 537 01 Lány

Zastupuje: Ing. Libor Kopecký, jednatel

IČO: 46507949

DIČ: CZ46507949

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění smlouvy: [REDACTED]

telefon: +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

d o d a t e k.

I.

Prohlášení smluvních stran

Dne 22. 02. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 35/2019, jejímž předmětem bylo zhotovení, dodávka a montáž mačkácké linky obilovin.



II. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (Nabídka č. 356-19 datovaná ke dni 28. 03. 2019), navýšení ceny díla o 26 600,- Kč bez DPH.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **2 443 100,00 Kč**

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH **513 051,00 Kč**

Cena celkem včetně DPH **2 956 151,00 Kč**

(slovy: dvě miliony devět set padesát šest tisíc stopadesát jedna korun českých) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne 10. 4. 2019

V Lánech

dne 26. 4. 2019

za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele
Ing. Libor Kopecký, jednatel

Příloha č. 1 - Nabídka č. 356-19 datovaná ke dni 28. 03. 2019 (pevně připojená příloha)

TAURUS s.r.o. Chrudim

společnost zapsána v obchodním rejstříku
vedeného krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 2156 dne 28.5.1992

IČO: 465 07 949

DIČ: CZ 465 07 949

Lány 52, 537 01 Chrudim, Česká republika

tel: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

http. www. [REDACTED]



Národní hřebčín Kladruby nad Labem

533 14 Kladruby nad Labem 1

tel.: +420 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
356/2019

VYŘIZUJE LINKA

LÁNY
2019-03-28

VĚC: **Nabídka č. 356-19**

na základě požadavku objednatele bylo upraveno technologické schéma akce „Dodávka a montáž mačkácké linky obilovin“ NH Kladruby nad Labem. Tato změna přináší následující:

1. Zrušené dodávky a práce:

- A. – dodávka a montáž hradítka 300x220 mm s pohonem 0,37 kW
- cena dodávky 19.700,- Kč + DPH
 - cena montáže 4.100,- Kč + DPH
 - cena celkem: 23.800,- Kč + DPH

2. Dodávky a práce nad rámec předmětu plnění:

- A. – dodávka ruční klapky Sr 220v – 40j – 1 ks
- cena dodávky 11.200,- Kč + DPH
- B. – dodávka ruční klapky Kr 150v – 60s – 1 ks
- cena dodávky 10.100,- Kč + DPH
- C. – dodávka kolena K1780 – 2 ks
- cena dodávky 2.800,- Kč + DPH
- D. – dodávka trubky 150x150 mm, L=2 m – 1 ks
- cena dodávky 3.400,- Kč + DPH
- E. – dodávka kolena K2780 – 1 ks
- cena dodávky 3.000,- Kč + DPH
- F. – dodávka trubky 220x220 mm, L=2 m – 1 ks
- cena dodávky 4.300,- Kč + DPH
 - cena dodávky celkem 34.800,- Kč + DPH
 - cena montáže 15.600,- Kč + DPH
 - cena víceprací 50.400,- Kč + DPH

Rozdíl: 50.400,-Kč – 23.800,- Kč = 26.600,- Kč + DPH

Za podání zprávy v uvedené záležitosti děkujeme a těšíme se na další spolupráci,
s pozdravem

