

V Terezíně, dne 27. 02. 2019

Z Á P I S Z E "ZÁVĚREČNÉHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **27. 2. 2019**
hodina konání: **09:00 hod**
místo konání: **Terezín**
akce: **„Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásném Buku u mostu na Zahrady“**

Terezín 27.02.2019 , přítomní dle prezenční listiny

1) Technické řešení: Nábřežní zdi z lícního zdiva (lom.kámen-čedič), základ a dřík beton. Část zdiva bude nasucho. Část bude nahrazena figurou z rovnaniny. Dno bude místně stabilizováno prahy (rovnanina). Řešení je v souladu s DSP

2) Soulad věcného obsahu stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...)
Dokumentace je v souladu s PL.

3) Členění na opravy a rekonstrukce,

SO 01 Opravy opevnění

SO 02 Rekonstrukce opevnění

SO 03 Vegetační úpravy

SO 04 Přeložka kabelu CETIN (Samostatná příloha)

Rekonstrukce-SO 02, Opravy-SO 01, SO 03, SO 04

4) Soulad ceny ze stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...). Při odchylce vyšší než 10% je nutno uvést zdůvodnění, Cena je PL 5 000 000,-Kč

Cena k ZVV	4 526 480	
SO 01	3 715 260	Oprava
SO 02	589 530	Rekonstrukce
SO 03	120 680	Oprava
SO 04.2	10 000	Oprava
VON-O	79 200	Oprava
VON-R	11 800	Rekonstrukce
Celkem O	3 925 140	
Celkem R	601 330	

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel 474 636 111
fax 474 636 353

email info@poh.cz
web www.poh.cz

IČ 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB a.s. Chomutov, č.ú. 9137441/0100


Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.13052

- 5) Řešení pozemků – trvalé zábery vypořádány, cena za dočasný zábor – řešeny v DUR, Tabulka MPV předložena.
- 6) Pozemky pro stavbu vykoupeny.
- 7) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci: Vodovod, vrchní vedení ČEZ, kabel CETIN-přeložka podzemního vedení v místě křížení a přemístění sloupu, výusti, kabel povodňového hlásiče. Termínové omezení-jedna stavební sezóna.
- 8) Podmínky orgánů ochrany přírody – část od mostu po toku je CHKO, podmínky jsou vypořádány v souhrnné technické zprávě.
- 9) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci, viz výše, mýcení keřů - mimorevegetační období.
- 10)Hydrotechnické a statické výpočty Kapacita koryta se nemění, je Q2-Q5, statické posouzení zdí provedeno-viz TZ, návrh vyhovuje.
- 11)Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,...) nejsou
- 12)Připomínky byly vypořádány.
- 13)Po odsouhlasení rozpočtu bude tento VV považován za závěrečný

Skončeno, přečteno, podepsáno

Zapsal: ing. Müller

Datum: 27. 2. 2019



Zápis 701: Cena uvedena v odstavci 4. není konečná,
jelikož k ZVV nebyl předložen konečný soupis prací.

Jan Záhradník, D.S.

PREZENČNÍ LISTINA

Oprava a rekonstrukce Křínice v Krásném Buku u mostu na Zahrady
Závěrečný výrobní výbor

datum konání: **27. 2. 2019**
hodina konání: **09:00 hod**
místo konání: **POh TE**

[illegible]