

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1812

č. smlouvy objednatele: 899/2018

Název díla:

**Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul.
Luční - II. etapa**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **Y S S E N - spol. s r.o.**

IČO: 44566565

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2021

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

a) změnu zástupce objednatele: technický dozor investora

b) ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Technický dozor investora:

tel., e-mail:

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	2.378.998,76 Kč
Z toho:	
SO 01 – Oprava koryta	1.829.191,14 Kč
SO 02 – Rekonstrukce koryta	289.334,89 Kč
SO 03 – Rekonstrukce komunikace	219.402,73 Kč
VON O	20.535,00 Kč
VON R	20.535,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	2.418.259,13 Kč
Z toho:	
SO 01 – Oprava koryta	1.864.356,21 Kč
SO 02 – Rekonstrukce koryta	284.596,85 Kč
SO 03 – Rekonstrukce komunikace	228.236,07 Kč
VON O	20.535,00 Kč
VON R	20.535,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Příloha č. 2 Speciální plná moc pro ze dne 13.01.2016

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 26.06.2019

oprávněný zástupce objednatele

V Litvínově dne 24.06.2019

oprávněný zástupce zhotovitele
na základě Speciální plné moci
ze dne 13.01.2016

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

ředitel společnosti
Y S S E N - spol. s r.o.