

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 7/2010

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hlohovice

mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Rokycany
Klostermannova 635/III, Rokycany, 337 01
zastoupená ředitelem: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D.
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Cipra, Ing. František Nový
Adresa: Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 27-918 901 0237
IČ: 00020478
(dále jen „objednatel“)
2. **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
Zastoupený: Ing. Vladimír Luks
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Vavroch, Ing. Jiří Vondráček
Bankovní spojení: ČSPB a.s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČ/DIČ: 61682764/CZ61682764
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání etapy:
Termín plnění etapy č. 1.2. „Dohledání, ověření stávajícího bodové pole, návrh na doplnění“
a „Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace“ pro katastrální území Hlohovice
se posouvá a to do **31.8.2011** z důvodu nedodání kontrolního záznamu od Katastrálního úřadu v Plzni.
2. Smluvní strany se dohodly k doplnění textu v Čl. VI. bodu 2., 3., 4.

- bod 2. Sankce za nesplnění jednotlivých fakturačních celků 1. ucelené části ve sjednaném termínu činí **0,1 % z ceny s DPH** za každý den prodlení.
- bod 3. Sankce za nesplnění jednotlivých fakturačních celků 2. ucelené části ve sjednaném termínu činí **0,1 % z ceny s DPH** za každý den prodlení.
- bod 4. Sankce za nesplnění jednotlivých fakturačních celků 3. ucelené části ve sjednaném termínu činí **0,1 % z ceny s DPH** za každý den prodlení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 7/2010 zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Rokycanech, dne: 15. 6. 2011

.....
Za objednatele:
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
ředitel Pozemkového úřadu Rokycany

.....
Za zhotovitele:
Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti