

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1510/2018

Název díla:

Bílina,ř. km 1,065-1,158 - rekonstrukce u ČD

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

DREDGER s.r.o.

Dubina 30, 362 72 Šemnice

IČO:

263 53 571

DIČ:

CZ26353571

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 14845
držitel ŽL vydaného Magistrátem města Karlovy Vary dne 12.4.2012

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu ukončení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu požadavku objednatele na dokončení díla ze stejného kamene jako bylo započato pro dodržení jednotného rázu konstrukce opevnění. Použitý kámen není v současnosti dostupný na trhu a je nežádoucí jej kombinovat s jiným kamenem.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se bod 2.:

Ukončení díla:	původně	nejpozději do 31.07.2019
	nově	do 5 měsíců od výzvy objednatele
		nejpozději do 02.11.2020

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V Dubině dne

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatelka
DREDGER s.r.o.