

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1338-2012-130756

(Číslo smlouvy zhotovitele: 31/2012)

na zhotovení díla
„Záchytné a odvodňovací příkopy v k.ú. Březí u Mikulova“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Břeclav**

zastoupená :

Ing. Josefem Haarem - ředitelem
Pozemkového úřadu

Tel.
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

+420 519369110
JUDr. Ludmila Kadlecová
Nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 14 Břeclav
+420 519369112
ludmila.kadlecova@mze.cz
Komerční banka, a.s.
22234641/0100
00020478
není plátcem

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:
Zastoupený:
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

U Svitavy 2, 618 00 Brno
Ing. Aleš Zadražil, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, výrobní ředitel
+420 548 128 212/+420 548 128 275
vajik@ekostavby-brno.cz
KB, a.s., pobočka Brno-venkov
36302641/0100
46974687
CZ46974687

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

Článek II.

Po provedeném jednáním řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede dodatečné stavební práce spočívající ve zpevnění stávající polní cesty a jejích nájezdů v místě křižovatky kolem příkopu P 4 provedením navezení vrstvy šterku a položení asfaltobetonového krytu vozovky spádovaného do ocelových svodnic profilu "U" v celkové délce cca 210 m. Důvodem je ta skutečnost, že v mezidobí mezi zpracováním PD v roce 2007 a zahájením stavby v roce 2012 došlo vinou vodní eroze ke snížení nivelety polních cest na křižovatce na začátku svodného příkopu P 4, čímž je narušena jeho funkčnost.

Na základě této skutečnosti se **článek V. Smlouvy o dílo – Cena za dílo** mění a doplňuje následovně:

Dodatečné stavební práce :

430.000,-Kč bez DPH

Celková cena díla se tak mění na částku:

6.566.142,71 Kč bez DPH

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 06.11.2012

Za objednatele:



Ing. Josef Haar



Za zhotovitele:

Stavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49



Ing. Aleš Zadražil
předseda představenstva