

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1338-2012-130756

(Číslo smlouvy zhotovitele: 31/2012)

na zhotovení díla
„Záchytné a odvodňovací příkopy v k.ú. Březí u Mikulova“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Břeclav**

zastoupená :

Ing. Josefem Haarem - ředitelem
Pozemkového úřadu

Tel.

+420 519369110

v technických záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Ludmila Kadlecová

Adresa:

Nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 14 Břeclav

Tel.

+420 519369112

E-mail:

ludmila.kadlecova@mze.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

22234641/0100

IČ:

00020478

DIČ:

není plátcem

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:

U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vladimír Kouba, místopředseda představenstva

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Libor Vajík, výrobní ředitel

Tel./Fax:

+420 548 128 212/+420 548 128 275

E-mail:

vajik@ekostavby-brno.cz

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Brno-venkov

Číslo účtu:

36302641/0100

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911



Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu jednostranného sklonu cesty v celé délce a výškové úpravy podélného profilu cesty nebude součástí díla svodnice profilu "U". Z toho důvodu se **článek V. Smlouvy o dílo – Cena za dílo** ve znění dodatku č.1 mění a částka pro fakturaci se snižuje o částku 4.800,-Kč bez DPH následovně:

Dodatečné stavební práce :

425.200,-Kč bez DPH

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 22.11.2012

Za objednatele:



Ing. Josef Haar



Za zhotovitele:

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
2



Ing. Vladimír Kouba

*místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.*

