

**Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě O D Í L O**

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 897/2018

Název díla:

**VD Přísečnice rekonstrukce a oprava komunikace do podhrází
podél paty hráze**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **RRR spol. s r.o.**

IČO: 254 10 946

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278,
zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu ukončení díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu návrhu, projednávání a realizace změn nutných k dokončení díla.

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) bod 2. Termín provedení díla

Ukončení díla:	původně:	do 31.07.2019
	nově:	do 30.09.2019

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH

7 448 204,47 Kč

Celková smluvní cena bez DPH je součtem soupisů prací:

VD Přísečnice reko a oprava komunikace do podhrází podél paty hráze

VD Přísečnice – oprava napájecího kabelu pro RH, doplnění dálkových přenosů

RH Přísečnice - úprava zpevněných ploch v areálu

Dílčí rozdělení cenové nabídky:

1.) VD Přísečnice reko a oprava komunikace do podhrází podél paty hráze 5 262 406,19 Kč
z toho:

oprava: SO 102 Oprava komunikací pod hrází + VONo	2 944 751,60 Kč
---	-----------------

investice: SO 101 Rekonstrukce přístupové komunikace + SO 301 Nová kanalizace + VONi	2 317 654,59 Kč
--	-----------------

2.) VD Přísečnice – oprava napájecího kabelu pro RH, doplnění dálkových přenosů:

1 481 607,28 Kč

oprava: 201 674 + 201 674-VON	577 315,99 Kč
-------------------------------	---------------

investice: 502 319 + 502 319-VON	904 291,29 Kč
----------------------------------	---------------

3.) RH Přísečnice - úprava zpevněných ploch v areálu

SO 101 úprava zpevněných ploch + VON	704 191,00 Kč
--------------------------------------	---------------

Nová celková smluvní cena bez DPH**7 666 556,81 Kč**

Celková smluvní cena bez DPH je součtem soupisů prací:

VD Přísečnice reko a oprava komunikace do podhrází podél paty hráze

VD Přísečnice – oprava napájecího kabelu pro RH, doplnění dálkových přenosů

RH Přísečnice - úprava zpevněných ploch v areálu

Dílčí rozdělení cenové nabídky:

1.) VD Přísečnice reko a oprava komunikace do podhrází podél paty hráze 5 480 758,53 Kč
z toho:

oprava: SO 102 Oprava komunikací pod hrází + VONo 3 147 303,57 Kč

investice: SO 101 Rekonstrukce přístupové komunikace + SO 301 Nová kanalizace + VONI
2 333 454,96 Kč

2.) VD Přísečnice – oprava napájecího kabelu pro RH, doplnění dálkových přenosů:

1 481 607,28 Kč

oprava: 201 674 + 201 674-VON

577 315,99 Kč

investice: 502 319 + 502 319-VON

904 291,29 Kč

3.) RH Přísečnice - úprava zpevněných ploch v areálu

SO 101 úprava zpevněných ploch + VON

704 191,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 31.07.2019

V Chomutově dne 31.07.2019

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Vlastimil Rindoš
jednatel společnosti
RRR spol. s r.o.