

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

(dále jen dohoda)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 28. 3. 2017

Evidenční číslo objednatele: D952170009

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 119170007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková
Ing. Lubor Dítě

Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dohody

- 2.1. Zhotovitel se ve smlouvě o dílo ev. číslo objednatele D952170009, uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 7. 2. 2017, zavázal ke zhotovení projektové dokumentace a k výkonu inženýrských činností pro akci „**Labe, Hostinné-Prosečné, odstranění nánosů z upraveného koryta, ř.km 1054,650-1058,273**“.
- 2.2. V procesu administrace povolení k realizaci akce nebylo orgánem ochrany přírody vydáno Rozhodnutí týkající se výjimky ze zákazu zasahování do přirozeného vývoje, tj. chytání, rušení, přemísťování, zraňování a usmrcování zvláště chráněných druhů živočichů. Výjimka nebyla vydána s ohledem na realizaci akce v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se smlouvou o dílo a zpracovaným záměrem opravy.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že se následně během dalších jednání nepodařilo najít pro všechny strany akceptovatelné technické řešení, je neúčelné nadále pokračovat v plnění dle výše uvedené smlouvy a smluvní strany se tedy dohodly na ukončení této smlouvy.

3. Narovnání

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli dílo ve stavu aktuální rozpracovanosti. Veškerá v souvislosti s akcí vedená řízení, k jejichž dokončení je nutné doložení dalších podkladů, budou zhotovitelem ukončena. Veškeré dokumenty (vyjádření, stanoviska apod.) doposud získané v průběhu plnění předmětu díla dle smlouvy o dílo budou objednateli protokolárně předány v přehledném uspořádání ve vztahu k rozpracovanosti. Dokumenty lze předat v elektronické podobě.
- Smluvní strany se dohodly na výši odměny za dosud provedené práce – viz přílohu č. 1 této dohody. Uvedenou částku je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání dle výše uvedeného textu.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že po provedení výše uvedeného narovnání jsou veškeré vzájemné závazky, týkající se plnění dle smlouvy o dílo, splněny a žádná ze stran nemá nárok se domáhat dalšího plnění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dohoda je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 4.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 4. 7. 2019 k příloze č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele D952170009

V Hradci Králové dne 24. 07. 2019

V Hradci Králové dne

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(9)

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

MAJID
RQUA s.r.o.
Vavřinského 1343, 500 02 Hradec Králové
tel. 492 500 359, 492 500 360
IČO: 881 13 111, DIČ:

za zhotovitele

MARCELA PAVUČKOVÁ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI

PŘÍLOHA Č. 1 K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO EV. Č. OBJEDNATELE D952170009

Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 4. 7. 2019

**Název akce: Labe, Hostinné-Prosečné, odstranění nánosů z upraveného koryta, ř. km 1054,650-1058,273
č. akce: 119170007**

Aktualizace č. 1

Etap	Díličí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH	Původní cena za položku v Kč bez DPH	Původní cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	65 000,00 Kč		65 000,00 Kč	
	Terénní průzkum	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	Geodetické zaměření	40 000,00 Kč		40 000,00 Kč	
	Rozbor sedimentů a rozbor pozadí, na které budou nánosy ukládány	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	
	Zajištění zpracování plánu BOZP koordinátorem	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení	0,00 Kč	150 000,00 Kč	10 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	Zajištění veškerých nutných pokladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod.	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	22 000,00 Kč		22 000,00 Kč	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		0,00 Kč	530,00 Kč	7 950,00 Kč
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	15			
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	0,00 Kč			

199 950,00 Kč bez DPH

199 950,00 Kč bez DPH

182 000,00 Kč

182 000,00 Kč


VERNIKO a.s.
 Věrníkova 193, 500 02 Hradec Králové
 Tel: 497 900 359, 498 500 287
 IČO: 251111701 DIČ: CZ603158