

DODATEK č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/2010

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice,

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Šídlo

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Šídlo, Ing. Jiří Sankot

a

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.

Zastoupen Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Mikeš

adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ : 61682764 / CZ 61682764

uzavřely dne 6.10.2010 smlouvu o dílo č. 4/2010, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat komplexní pozemkovou úpravu Krajníčko, okres Strakonice. Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2012 byly upraveny některé dílčí termíny odevzdání prací s ohledem na zřízení regionálních dokumentačních komisí.

Dnešního dne uzavřely smluvní strany podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tento

Dodatek č. 2
ke
Smlouvě o dílo č. 4/2010

I.

Dne 1.1.2013 nabyt účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem byl zřízen Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze, krajské pozemkové úřady, které vykonávají činnost v rámci vyšších územních samosprávných celků a pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. Státní pozemkový úřad m.j. rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění.

II.

Dne 1.1.2013 nabyt účinnosti zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem se mimo jiné mění základní sazba DPH z 20% na 21%.

III.

Dne 29.10.2013 požádal dodavatel prací o změnu plnění některých bodů výše uvedené smlouvy o dílo. Důvodem podání žádosti je požadavek dvou velkých spoluvlastníků, kteří požádali o rozdělení spoluvlastnictví. Část pozemků ve společném vlastnictví byla zahrnuta do pozemkových úprav – jednalo se o zemědělské pozemky. Další část pozemků ve společném vlastnictví nebyla do KoPÚ Krajiníčko zahrnuta. Spoluvlastníci podmiňují své souhlasy s návrhem KoPÚ Krajiníčko a požadují vypořádání celého spoluvlastnictví. Vyřešením tohoto požadavku je rozšíření obvodu pozemkových úprav.

Zadavatel původní veřejné zakázky zvážil požadavek vlastníků, zjistil umístění a výměru pozemků a dospěl k názoru, že je v zájmu zadavatele vyhovět požadavku těchto vlastníků a je možné zahrnout všechny pozemky těchto vlastníků do obvodu pozemkových úprav. V souvislosti s touto změnou by došlo k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.4. dle přílohy č. 1 SOD pro KPÚ Krajiníčko následovně:

Původní znění :

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	118	1 600	188 800
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů				
	- stabilizace plastovou značkou	bod	300	100	30 000

Navrhované znění:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	118	1 600	188 800
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů				
	- stabilizace plastovou značkou	bod	300	100	30 000
1.4.a	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	11	1 600	17 600
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů				
	- stabilizace plastovou značkou	bod	30	100	3 000

Současně s rozšířením obvodu se mění termíny k dokončení prací u fakturačních celků: 2.5. – na 30.4.2014 a 2.6. – na 30.6.2014. Nově je stanoven též termín pro dokončení etapy 1.4.a – na 31.1.2014.

IV.

Z důvodu uvedeného v bodu I. se mění ustanovení smlouvy o smluvních stranách takto:

SMLUVNÍ STRANY:**O b j e d n a t e l:**

Česká republika-Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, Ing. Miloslav Kinkor

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

a

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.

Zastoupen Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavlína Luksová

adresa: Kpt. Olesinského 69,261 01 Příbram II

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ : 61682764 / CZ 61682764

IV.

Z důvodu uvedeného v bodu II. a III. je nutno změnit celkovou cenu díla včetně DPH uvedenou v příloze č.1 ke smlouvě o dílo. Výpočet DPH, s ohledem na část díla již uhrazenou s 20% sazbou, je uveden v příloze tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Příloha ke smlouvě se mění takto:

Příloha č.1 ke SOD č.4/2010 - KPÚ KRAJNÍČKO

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	366	200	73 200	30.11.2010
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	3	1 500	4 500	30.11.2010
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 500	7 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	337	500	168 500	30.11.2010
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	3	1 000	3 000	

	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	26	1 000	26 000	
4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.3.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	118	1 600	188 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	300	100	30 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0		0	
14.a	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.1.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	11	1 600	17 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	30	100	3 000	
15.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - rozšíření					30.6.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	29	2 200	63 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	70	100	7 000	
16.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.8.2011
	- vytyčení pozemků	100bm	7	2 200	15 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	10	100	1 000	
17.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	366	350	128 100	30.11.2011
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						737 400
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	128 100	128 100	31.8.2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	50	500	25 000	30.6.2012
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	198	300	59 400	30.6.2012

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	22	200	4 400	30.6.2012
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	366	800	292 800	31.8.2013
2.5.a	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – po rozšíření obvodu					30.4.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 500	10 000	30.6.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						519 700
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	366	300	109 800	5
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1830	60	109 800	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	366	400	146 400	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						366 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	737 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	519 700 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	366 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 623 100 Kč
DPH	331 514 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 954 614 Kč

V.

Rovněž z důvodu uvedeného v bodu III. je nutno změnit celkovou cenu díla včetně DPH uvedenou v čl.VII.. Smlouvy o dílo takto:

Čl. VII. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	737 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	519 700 Kč
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	366 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 623 100 Kč
DPH	331 514 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 954 614 Kč

Sjednaná celková cena je maximální a neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH a v případě snížení počtu skutečně provedených měrných jednotek uvedených v přílohách smlouvy.

VI.

Tento Dodatek č. 2 o šesti stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 4/2010, uzavřené dne 6.10.2010.

Ve Strakonici dne 3.12.2013

V Příbrami dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Richard Valný,
pověřen vedením Pobočky Strakonice

.....
Ing. Vladimír Luks

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice
Palackého nám. 1090
386 01 Strakonice

②



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

6.