

D O D A T E K č. 2

ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice
zastoupená:	Ing. Jaroslavem Šídlm ředitelem Pozemkového úřadu Strakonice
tel.	+420 3803 311 710
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Sankot
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 38 627 Strakonice
Tel. /fax	+420 383 311 711 /+420 311 712
E-mail:	pu_strakonice@mze.cz
Bankovní spojení:	KB České Budějovice,
Číslo účtu:	86-8643760237/0100
IČ:	00020478
DIČ:	není plátcem
 Zhotovitel:	 Lesostavby Třeboň a.s.
Sídlo:	Třeboň, Novohradská 226, PSČ: 379 25
Jednající	Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva, Ing. Tomášem Polákem, MBA, místopředsedou představenstva
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Zvěřina, ved. STAS Protivín Petr Škoda, stavbyvedoucí Ing. Josef Marek, autorizovaný inženýr pro dopr. stavby
Tel./Fax:	+420 384 701 453/+420 382 251 124
E-mail:	info@lstb.cz
Bankovní spojení:	ČSOB České Budějovice
Číslo účtu:	0812162873/0300
Bankovní spojení:	KB Třeboň
Číslo účtu:	51-9122280267/0100
IČ:	472 39 328
DIČ:	CZ47239328

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553.

uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO
č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34

(dále jen „Dodatek“ či „tento Dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dne 10.5.2012 uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34, na jejímž základě se zhotovitel zavázal k provedení díla (stavby) s názvem „Polní cesty C7 a C9 Pracejovice“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše za sjednaných podmínek. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dne 29.6.2012 uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34. (Smlouva o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34 ve znění Dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).

II.
Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že doposud nebyly práce na díle zahájeny a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude zřejmě ani možné zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. III Smlouvy.

III.
Předmět Dodatku

1. V důsledku výše uvedené skutečnosti smluvní strany sjednávají změnu čl. III. Smlouvy následovně:

Čl. III. Smlouvy v původním znění:

1. *Termín zahájení prací: říjen 2012 – duben 2013*
Předání staveniště: do 10 dnů od podpisu dohody o poskytnutí dotace
Termín ukončení prací
(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): 90 dnů od zahájení prací.
2. *V případě, že zhotovitel nezačne práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.*
3. *Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.*
4. *Pokud by došlo ke zpoždění zahájení realizace prací tak, že by nebylo možné dokončit práce na asfaltovém krytu komunikace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dojde k přerušení prací a jejich dokončení podle dohody se zadavatelem. Lhůta k provedení stavby po dobu přerušení prací nepoběží. Délku možného přerušení prací stanoví zadavatel po dohodě s dodavatelem. Termíny týkající se možného přerušení prací budou zaznamenány do stavebního deníku.*

se mění takto:

1. *Termín zahájení prací: 2.5.2013*
Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů před zahájením prací
Termín ukončení prací
(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): do 31.7.2013.
2. *V případě, že zhotovitel nezačne práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.*
3. *Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.*

4. Pokud by došlo ke zpoždění zahájení realizace prací tak, že by nebylo možné dokončit práce na asfaltovém krytu komunikace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dojde k přerušení prací a jejich dokončení podle dohody se zadavatelem. Lhůta k provedení stavby po dobu přerušení prací nepoběží. Délku možného přerušení prací stanoví zadavatel po dohodě s dodavatelem. Termíny týkající se možného přerušení prací budou zaznamenány do stavebního deníku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek obsahuje tři (3) strany a je proveden ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek, tento Dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

Ve Strakonici, dne 21.12.2012

V Třeboni, dne 21.12.2012

Objednatel:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
STRAKONICE
389 01 Strakonice, Palackého nám. 1090

ČR – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Strakonice
Ing. Jaroslav Šídlo
ředitel PÚ Strakonice

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 276, 379 25 Třeboň
IČO: 471 97 38, IČD: 0230 13 03

Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. Pavel Šima
předseda představenstva

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 276, 379 25 Třeboň
IČO: 471 97 38, IČD: 0230 13 03

Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. Tomáš Polák, MBA
místopředseda představenstva