

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34

I.

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Strakonice

zastoupená :

Ing. Richardem Valným
pověřeným vedením Pobočky Strakonice. KPÚ
pro Jihočeský kraj

tel.

+420 383 311 710

Adresa:

Palackého náměstí 1090, Strakonice

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Sankot

Tel. /fax

+420 383311711 /+420 383311712

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 744

DIČ:

CZ01312744

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.,

Sídlo:

Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01

Jednající:

Ing. Petrem Chlubnou, ekonomickým ředitelem
Radimem Brachem, výrobním ředitelem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Vladimír Vacek vedoucí STAS Protivín

Petr Škoda, stavbyvedoucí

Ing. Josef Marek, autorizovaný inženýr pro
dopravní
stavby,

Tel./Fax:

+420 384 701 453/+420 384 721 444

E-mail:

info@lstb.cz

Bankovní spojení:

ČSOB České Budějovice,

Číslo účtu:

0812162873/0300

KB Třeboň, č.ú. 51-9122280267/0100

IČ:

472 39 328

DIČ:

CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 553

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34 k realizaci stavby s názvem „Polní cesty C7 a C9 Pracejovice“

(dále jen „dodatek“ či tento „dodatek“)

II.**Odůvodnění dodatku:**

- 1) Dle projektové dokumentace s názvem PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POLNÍCH CEST PRACEJOVICE zpracované firmou HBH Projekt spol. s r.o. v říjnu 2011, má povrch komunikací tvořit vrstva penetračního makadamu krytá jedním asfaltovým nátěrem u cesty C9 bez nátěru. S tímto řešením nesouhlasí budoucí majitel cest – obec Pracejovice, ani jeden z uživatelů okolních zemědělských pozemků. Objednatel stavebních prací posoudil žádost obou výše uvedených subjektů a v souladu s vyjádřením projektanta původního projektu rozhodl, že bude pro budoucí užívání cest vhodnější nahrazení původně navrhovaného jednoho asfaltového nátěru dvěma asfaltovými nátěry s vyšším obsahem asfaltu.. Proto vyzval dodavatele stavebních prací k ocenění položek nutných pro realizaci změny: Dodavatel předložil následující návrh:

573 41-1114.	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil. 1,5kg/m ²	278 479,60 Kč
573 41-1113.	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil. 1,25kg/m ²	253 362,32 Kč
998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	1 293,93 Kč
998225192	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km	305,84 Kč

Celková cena dodatečných prací bude (bez DPH) **533 442,69 Kč**

Od celkové ceny zakázky bude odečtena cena původního položky:

č. 573 41-1111.R00 - Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil. 0,80kg/m² – **210 231,- Kč** (bez DPH).

Konečné navýšení ceny díla bude (po zaokrouhlení) 323 212,- Kč bez DPH.

S touto nabídkou objednatel souhlasí, ceny odpovídají cenové úrovni původní nabídky.

- 2) Cena za dílo byla upravena též v důsledku zákona č. 502/2012 Sb., kterým se mění výše daně z přidané hodnoty.
- 3) V souladu s § 3 zákona č. 503/2012 Sb., došlo ke změně osoby objednatele.
- 4) Po zahájení stavby musely být práce na stavbě přerušeny na dobu asi tří týdnů z důvodu extrémně nepříznivých klimatických podmínek – pozemky v místě stavby byly nasyceny vodou tak, že nebylo možné provádět skrývku zemin v trase cest. Proto dodavatel požádal o posunutí termínu k dokončení stavby a objednatel ve smyslu čl. III odst. 5 smlouvy o dílo souhlasí s prodloužením lhůty k dokončení stavby do 20.8.2013.

III.**Předmět dodatku:**

1) Tímto dodatkem se Smlouva resp. její příloha č. 2 rozšiřuje o dodatečně požadované práce uvedené níže. Současně dojde ke snížení ceny zakázky odpočtem prací dle původní položky.

Smluvní strany se v souladu se Smlouvou dohodly na provedení dodatečných požadovaných prací a jejich ocenění následovně:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	573411111	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 0,80 kg/m2	m2	-6 674,00	31,50	-210 231,00
2	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	6 674,00	33,39	222 844,86
3	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	914,00	33,39	30 518,46
4	573411114R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	6 674,00	36,70	244 935,80
5	573411114R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	914,00	36,70	33 543,80
	Celkem za	1 Zemní práce				321 611,92
Díl:	9	Přesun hmot				
6	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	235,26	5,50	1 293,93
7	998225192	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 2 km	t	235,26	1,30	305,84
	Celkem za	9 Přesun hmot				1 599,77

V návaznosti na sjednání dodatečných požadovaných prací a neprovedení prací dle položky č. 573411111 sjednávají smluvní strany zvýšení sjednané ceny za dílo v čl. V odst. 2 Smlouvy o cenu těchto dodatečných požadovaných prací ve výši 323 212,- Kč bez DPH, na celkovou částku ceny za dílo 5 296 814,- Kč bez DPH, přičemž tímto dodatkem provedené zvýšení ceny díla v návaznosti na dodatečné požadované práce vyplývá z předchozího odstavce tohoto článku.

2) Tímto dodatkem se Smlouva dále mění takto:

Se zohledněním zvýšení ceny díla dle předchozího bodu tohoto článku, jakož i v souladu s nabytí účinnosti zákona č. 502/2012 Sb. se mění Čl. V. odst. 2 Smlouvy následovně:

Čl. V

Cena za dílo

Celková cena díla bez DPH	5 296 814,- Kč
DPH (21%)	1 112 331,- Kč
Celková cena vč. DPH	6 409 145,- Kč

3) V souladu s § 3 zákona č. 503/2012 Sb., došlo ke změně osoby objednatele na :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
	Pobočka Strakonice
zastoupená :	Ing. Jaroslavem Šídlem
	vedoucím Pobočky Strakonice. KPÚ pro
	Jihočeský kraj
tel.	+420 383 311 710
Adresa:	Palackého náměstí 1090, Strakonice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Sankot
Tel. /fax	+420 383311711 /+420 383311712
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 744
DIČ:	CZ01312744

4) Lhůta k dokončení stavby se prodlužuje do **20.8.2013.**

VI.


Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním zůstává Smlouva beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 3) Tento dodatek obsahuje 4 strany a je vyhotoven ve 4 stejnopisech stejné právní síly v jazyce českém a každá ze smluvních stran obdrží po 2 stejnopisech.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní, že jim je srozumitelný a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.


Ve Strakonicih dne 25.7.2013

V Třeboni dne 25.7.2013

Za objednatele:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
 Pobočka Strakonice
 Palackého nám. 1090
 386 01 Strakonice
Ing. Richard Valný
 Pověřený vedením Pobočky Strakonice,
 KPÚ pro Jihočeský kraj

Zhotovitel:


Lesostavby Třeboň a.s.
 Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
 IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328
Ing. Petr Chlubna
 Lesostavby Třeboň a.s.
 Ekonomický ředitel
Lesostavby Třeboň a.s.
 Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
 IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328
Radim Brach
 Lesostavby Třeboň a.s.
 Výrobní ředitel