



DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
	Pozemkový úřad Strakonice
zastoupená :	Ing. Jaroslavem Šidlem
	ředitelem Pozemkového úřadu Strakonice
tel.	+420 3803 311 710
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Sankot
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 38 627 Strakonice
Tel. /fax	+420 383 311 711 /+420 311 712
E-mail:	pu_strakonice@mze.cz
Bankovní spojení:	KB České Budějovice,
Číslo účtu:	86-8643760237/0100
IČ:	00020478
DIČ:	není plátcem
 Zhotovitel:	 Lesostavby Třeboň, a.s.
Sídlo:	Novohradská 226/II, 379 25 Třeboň
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Junkem, generálním ředitelem
	Na základě pověření
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Zvěřina, ved. STAS Protivín
	Petr Škoda, stavbyvedoucí
	Ing. Josef Marek, autorizovaný inženýr pro dopr.
	stavby
Tel:	+420 384 701 453/382 251 124
E-mail:	info@lstb.cz
Bankovní spojení:	ČSOB České Budějovice
Číslo účtu:	0812162873/0300
Bankovní spojení:	KB Třeboň,
Číslo účtu:	51-9122280267/0100
IČ:	472 39 328
DIČ:	CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34

kterým jsou stanoveny termíny pro zahájení a ukončení stavby „Polní cesty C7 a C9 Pracejovice“.

J. J

I.

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2012 smlouvu o dílo č. **objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34**, ve které byly v článku III. sjednány termíny k zahájení a ukončení prací. Objednatel však v termínu pro zahájení prací neobdržel příslib k poskytnutí finančních prostředků z Pozemkového fondu ČR pro rok 2012. Proto podal žádost o přidělení finančních prostředků z Programu rozvoje venkova. Dne 7.6. 2012 byl zveřejněn seznam doporučených žádostí v rámci 15. kola příjmu žádostí. Projekt „Polní cesty C7 a C9 Pracejovice“ je uveden mezi doporučenými žádostmi. PÚ Strakonice předpokládá, že v průběhu II. pololetí dojde k podpisu dohody o poskytnutí dotace.

II.

V důsledku výše uvedených skutečností se článek III. Smlouvy o dílo č. objednatel 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34 ze dne 10.5.2012 v následujícím původním znění:

1. *Termín zahájení prací: 2.4.2012*
Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů před zahájením prací
Termín ukončení prací:
(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): 30.6.2012
2. *Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného v nabídce zhotovitele, který je součástí této smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.*
3. *V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.*
4. *Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatel.*
5. *Pokud by došlo ke zpoždění zahájení realizace prací tak, že by nebylo možné dokončit práce na asfaltovém krytu komunikace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, dojde k přerušení prací a jejich dokončení podle dohody se zadavatelem. Lhůta k provedení stavby po dobu přerušení prací nepoběží. Délku možného přerušení prací stanoví zadavatel po dohodě s dodavatelem. Termíny týkající se možného přerušení prací budou zaznamenány do stavebního deníku.*

Mění takto:

1. *Termín zahájení prací: říjen 2012 – duben 2013*
Předání staveniště: do 10 dnů od podpisu dohody o poskytnutí dotace
Termín ukončení prací
(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): 90 dnů od zahájení prací.
2. *V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.*
3. *Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatel.*
4. *Pokud by došlo ke zpoždění zahájení realizace prací tak, že by nebylo možné dokončit práce na asfaltovém krytu komunikace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, dojde k přerušení prací a jejich dokončení podle dohody s objednatel.*

k provedení stavby po dobu přerušení prací nepoběží. Délku možného přerušení prací stanoví objednatel po dohodě s dodavatelem. Termíny týkající se možného přerušení prací budou zaznamenány do stavebního deníku.

Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s Čl XIV odstavcem 2 smlouvy o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34 ze dne 10.5.2012.

III.

Tento Dodatek č. 1 o třech stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34 ze dne 10.5.2012.

Ostatní ustanovení smlouvy č. objednatele 890-2012-130720, č. zhotovitele 2012-34 zůstávají v platnosti a nemění se.

Objednatel:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
STRAKONICE
386 01 Strakonice, Palackého nám.1090
-2-

Ing. Jaroslav Šídlo

ředitel PÚ Strakonice

Ve Strakonici, dne 29.6. 2012

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 25 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

Ing. Jaroslav Junek

Generální ředitel firmy Lesostavby Třeboň, a.s..

V Třeboni, dne 29.6. 2012