

9664



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ 16.2.2018

9664/2018/PLa

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.: IČ/18/2658
 ZE DNE: 19.1.2018
 NAŠE ZNAČKA: MMHK/018122/2018 zp2 /mrk
 SZ MMHK/013314/2018

rozdělovník

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
Datum: 16				
Č.j. 18/7683				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta

VYŘIZUJE: Adriena Marková
 TELEFON: 495707667
 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

DATUM: 15.2.2018

Účastník správního řízení:

Povodí Labe s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 708900005

USNESENÍ

Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí věcně a místně příslušného dle ustanovení § 75 odstavec 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), který vydal dne dle § 8 odst.1 zákona a v souladu se zákonem č.500/2000 Sb., správní řád (dále jen správní řád) rozhodnutí č.j. **MMHK/041488/2017 2p2/mrk S2 MMHK/015803/2017**, ze dne 12. 4. 2017, jímž se povoluje kácení dřevin v rámci přípravy stavby na pozemcích v k.ú. Malšova Lhota (výčet pozemků viz rozhodnutí) ve správě žadatele - na základě písemné žádosti dochází k následující změně v podmínkách rozhodnutí.

Písemně vyhotovené rozhodnutí **MMHK/041488/2017 2p2/mrk S2 MMHK/015803/2017**, ze dne 12. 4. 2017 se na žádost dotčených správců pozemků při úpravě související se záměrem „**Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace**“

MĚNÍ

tak, že se údaj týkající se termínu náhradní výsadby v předmětném povolení kácení posouvá **z 30.14.2018 na 30.11.2020.**

Všechny ostatní údaje v rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Tímto usnesením dochází na žádost investora záměru a správce toku, jímž je organizace Povodí Labe s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 708900005, k posunu v termínu provedení náhradní výsadby, který je vázán na provedení kácení předmětných dřevin a uskutečnění stavebních prací.

V odstavci III. Podmínky rozhodnutí, bod 1 se uvádí termín realizace náhradní výsadby do 15. 4. 2018. Z procesních důvodů došlo k pozdržení termínu realizace samotné akce. Začátek stavebních prací se předpokládá na podzim 2018.

Proto bylo požádáno o prodloužení termínu náhradní výsadby. Náhradní výsadba bude realizována v nejbližší době vhodné pro výsadbu po skončení stavebních prací, **nejpozději však do konce roku 30.11.2020.**

Vzhledem k tomu, že ke kácení dosud nedošlo a předmětné dřeviny dosud plní svou ekologickou i estetickou funkci, bude i náhradní výsadba odsunuta na pozdější termín, neboť provedení prací je spojeno s dalším využitím pozemku. Výsadby nemohou být provedeny z důvodu nedokončení úvodních aktivit.

Z uvedeného důvodu je rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení o odvolání

Proti tomuto oprávněmu rozhodnutí má právo podat odvolání pouze účastník správního řízení, který jím může být přímo dotčen, a to do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1235, 500 03 Hradec Králové, a to písemným podáním u odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Rozdělovník:

Povodí Labe s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 708900005 (d.s)

oprávněná úřední osoba
Adriana Marková
referent na úseku ochrany životního prostředí