

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 103/2015

číslo smlouvy dodavatele: 14/261

Název díla:

**„VD Jezeří - rekonstrukce,
projektová dokumentace”**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického
dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:**AZ Consult, spol. s r.o.**

adresa:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zastoupená:

Ing. Martina Štrosová

tel:

e-mail:

číslo účtu:

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Dodavatele zastupuje:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015. Tímto dodatkem se doplňuje znění čl. II. Předmět smlouvy. Dále se mění čl. IV. Doba plnění odst. 3. a čl. V. Cena díla odst. 1., čl. V. Platební podmínky takto:

Doplňuje se:**Čl. II. Předmět smlouvy**

Dodavatel se na svůj náklad a nebezpečí zajistit v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdat níže uvedené projektové dokumentace a související výkony:

17. Průzkumné práce - Diagnostika betonů věžového objektu

Dodavatel zajistí provedení veškerých průzkumných prací a zároveň prohlašuje, že jím nadefinovaný rozsah průzkumných prací je dostačující jako podklad pro zhotovení kvalitní projektové dokumentace. K provádění průzkumných prací na místě bude přizván TDS prostřednictvím MPR.

Výsledná zpráva bude předána MPR v počtu 1x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Mění se:**Původní znění:**

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

3.1. PD DPS 1. etapa– zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací: do 9.9.2016

3.2. Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách).

3.3. PD DPS - 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

Dokončení prací: do 3 měsíců po stanovení objemu sedimentů.

Nové znění:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

3.1. PD DPS 1. etapa– zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací (předání DPS objednateli): do **30. 6. 2017**

3.2. -Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách).

3.3. PD DPS - 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): do **30. 3. 2018** (pokud dojde k vypuštění VD do 10/2017)

Původní znění:

Čl. V. Cena díla

1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace ve výši 791 000,- Kč se navyšuje o 100 640,- Kč bez DPH na celkem 891 640,-Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla.

Z toho:

a) PD DSP včetně návrhu havar. a povodňového plánu	430 600,00 Kč bez DPH
Provedení restaurátorského průzkumu	13 000,00 Kč bez DPH
Celkem PD DSP	443 600,00 Kč bez DPH
b) Stanovení objemu sedimentů	42 000,00 Kč bez DPH
c) PD DPS - 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací	58 640,00 Kč bez DPH
d) PD DPS - 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací	347 400,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. V. Cena díla

1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace se navyšuje PD DPS o 5 000,00 Kč bez DPH a o zpracování diagnostiky betonů věžového objektu 73 500,00 Kč bez DPH, tj celkem na **970 140,00 Kč bez DPH**.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Celkem PD DSP | 443 600,00 Kč bez DPH |
| b) Stanovení objemu sedimentů | 42 000,00 Kč bez DPH |
| c) PD DPS - 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací | 63 640,00 Kč bez DPH |
| d) PD DPS - 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací | 347 400,00 Kč bez DPH |
| e) Diagnostika betonů věžového objektu | 73 500,- Kč bez DPH |

Původní znění:

Čl. VI. Platební podmínky

3. **Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

- a) první dílčí plnění za zpracování DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 354 880,00 Kč bez DPH
- b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.
- c) třetí dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 46 912,00 Kč bez DPH
- d) čtvrté dílčí plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 11 728,00 Kč bez DPH.
- e) páté dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 311 520,00 Kč bez DPH
- f) celkové plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 77 880,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

Čl. VI. Platební podmínky

3. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

- a) první dílčí plnění za zpracování DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. **354 880,00 Kč bez DPH**

- b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. **88 720,00 Kč bez DPH.**
- c) třetí dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. **50 912,00 Kč bez DPH**
- d) čtvrté dílčí plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. **12 728,00 Kč bez DPH.**
- e) páté dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. **277 920,00 Kč bez DPH**
- f) celkové plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. **69 480,00 Kč bez DPH.**
- g) předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny, tj. **73 500,00 Kč bez DPH**
- h) předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny, tj. **42 000,00 Kč bez DPH**

Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2015 včetně dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

Se doplňují o následující:

- 8.** Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
- 9.** Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
- 10.** Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.** Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

v Chomutově dne

v Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Vlastimil Hasík

.....
Ing. Martina Štrosová

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.
dodavatel (podpis, razítko)