

## **Dodatek č. 4 smlouvy o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 103/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 14/261

Název díla:

**„VD Jezeří - rekonstrukce,  
projektová dokumentace”**

### **Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického dozoru:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel:**

adresa:

**AZ Consult, spol. s r.o.**

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zastoupená:

Ing. Martina Štrosová

tel:

475 240 888

e-mail:

číslo účtu:

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015.

**Část původní znění****Čl. I. Smluvní strany**

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

**Část nového znění****Čl. I. Smluvní strany**

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací

výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:  
Původní znění

#### Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

3.1. PD DPS 1. etapa– zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30. 6. 2017

3.2. -Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách).

3.3. PD DPS - 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): do 30. 3. 2018 (pokud dojde k vypuštění VD do 10/2017)

#### **Nové znění:**

#### **Čl. IV. Doba plnění**

3.1. PD DPS 1. etapa– zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30. 6. 2017

3.2. -Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách).

3.3. PD DPS - 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

**3 měsíce od výzvy objednatele**

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): 30.11.2018

#### **Compliance doložka dodatku č. 4**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz [http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance\\_programy.htm](http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne

v Ústí nad Labem dne

.....  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
**objednatel** (podpis, razítko)

.....  
Ing. Martina Štrosová  
jednatelka společnosti  
AZ Consult, spol. s r.o.  
**zhotovitel** (podpis, razítko)