

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 103/2015
číslo smlouvy zhotovitele: 14/261

Název díla:
„VD Jezeří - rekonstrukce,
projektová dokumentace”

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického
dozoru:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí
nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:

adresa:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zastoupená:

Ing. Martina Štrosová

tel:

e-mail:

číslo účtu:

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015.

Původní znění**Čl. IV. Doba plnění**

3.1. PD DPS 1. etapa– zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30. 6. 2017

3.2. -Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách).

3.3. PD DPS - 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

3 měsíce od výzvy objednatele

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): 30.11.2018

Nové znění:**Čl. IV. Doba plnění**

3.1. PD DPS 1. etapa– zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30. 6. 2017

3.2. Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách).

3.3. PD DPS - 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a
fotodokumentace **3 měsíce od výzvy objednatele**
Jedná se o těžení sedimentů (SO 00, SO 08 + VON)

3.4. PD DPS – 3. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a
fotodokumentace **3 měsíce od výzvy**
objednatele
Jedná se o vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07
+ VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): 31.01.2019

Původní znění:

Čl. V. Cena díla

1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace 970 140,00 Kč bez DPH.
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Celkem PD DSP | 443 600,00 Kč bez DPH |
| b) Stanovení objemu sedimentů | 42 000,00 Kč bez DPH |
| c) PD DPS - 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací | 63 640,00 Kč bez DPH |
| d) PD DPS - 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací | 347 400,00 Kč bez DPH |
| e) Diagnostika betonů věžového objektu | 73 500,- Kč bez DPH |

Nové znění

Čl. V. Cena díla

Původní cena za zpracování projektové dokumentace se navyšuje o **291 160 Kč bez DPH** a činí **1 261 300,00 Kč bez DPH**.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Celkem PD DSP | 443 600,00 Kč bez DPH |
| b) Stanovení objemu sedimentů | 42 000,00 Kč bez DPH |
| c) PD DPS - 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací | 63 640,00 Kč bez DPH |
| d) PD DPS - 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací | 347 400,00 Kč bez DPH |
| e) Diagnostika betonů věžového objektu | 73 500,- Kč bez DPH |
| f) PD DPS – 3. Etapa, změna SO 04 – bourání a stavba nového VO včetně technologie a dokladové části) | 291 160,00 Kč bez DPH |

Původní znění:

Čl. VI. Platební podmínky

3. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
- a) první dílčí plnění za zpracování DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 354 880,00 Kč bez DPH
 - b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.
 - c) třetí dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 50 912,00 Kč bez DPH
 - d) čtvrté dílčí plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 12 728,00 Kč bez DPH.
 - e) páté dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH
 - f) celkové plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH.
 - g) předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny, tj. 73 500,00 Kč bez DPH
 - h) předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny, tj. 42 000,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. VI. Platební podmínky původní

3. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
- a) první dílčí plnění za zpracování DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. **354 880,00 Kč bez DPH**
 - b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. **88 720,00 Kč bez DPH.**
 - c) třetí dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. **50 912,00 Kč bez DPH**
 - d) čtvrté dílčí plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. **12 728,00 Kč bez DPH.**
 - e) páté dílčí plnění za zpracování DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. **277 920,00 Kč bez DPH**
 - f) celkové plnění za kompletní dílo DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. **69 480,00 Kč bez DPH.**
 - g) předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny, tj. **73 500,00 Kč bez DPH**
 - h) předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny, tj. **42 000,00 Kč bez DPH**
 - i) **šesté dílčí plnění za zpracování DPS - změna SO 04 ve výši 80 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 232 928,00 Kč bez DPH**
 - j) **sedmé dílčí plnění za zpracování DPS - změna SO 04 ve výši 20 % ceny dle bodu 1b a d) čl. V, tzn. 58 232,00 Kč bez DPH**

Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2015 včetně dodatku č. 1, 2, 3 a 4 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 03 -08- 2018

v Ústí nad Labem dne

7. 08. 2018

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.
zhotovitel (podpis, razítko)