

Dodatek č. 8 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 103/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 14/261

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

**„VD Jezeří - rekonstrukce,
projektová dokumentace“**

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Petra Fošumpaurová, Ph.D.,
vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

Ing. Dalibor Drnec,
manažer projektu (dále jen MPR)

tel.: +420 474 636 496

mobil: +420 720 749 348

e-mail: drnec@poh.cz

Zástupce pro výkon technického
dozoru:

Michal Gaj,
technický dozor staveb

tel.: +420 474 636 318

mobil: +420 724 155 127

e-mail: gaj@poh.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:

AZ Consult, spol. s r.o.

adresa:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zastoupená:

Ing. Martina Štrosová

tel:

475 240 888

e-mail:

azconsult@azconsult.cz

číslo účtu:

454328/0300

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:

Ing. Martin Komín

mobil:

602 685 979

e-mail:

komin@azconsult.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění odst. 2, čl. V Cena díla odst. 1 a čl. VI Platební podmínky odst. 3 takto:

Původní znění:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- 4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění
Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30.6.2017
- 4.2. Stanovení objemu sedimentů
Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách)
- 4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele
- 4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
Dokončení prací: 1 měsíc od výzvy objednatele
Jedná se vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07 + VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): 31.05.2019

Nové znění:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- 4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění
Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30.6.2017
- 4.2. Stanovení objemu sedimentů
Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypouštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách)
- 4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele
- 4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace
Předání PD před ZVV: **16.9.2019**
Jedná se o vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07 + VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): **30.11.2019**

Původní znění:

Čl. V. Cena díla

- 1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace se navyšuje o 42 000,- Kč bez DPH a činí 1 303 300,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

- a) Celkem PD DSP 443 600,00 Kč bez DPH
- b) Stanovení objemu sedimentů 42 000,00 Kč bez DPH
- c) PD DPS – 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 63 640,00 Kč bez DPH
- d) PD DPS – 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 347 400,00 Kč bez DPH
- e) Diagnostika betonů věžového objektu 73 500,00 Kč bez DPH
- f) PD DPS – 3. etapa, změna SOP 04 – bourání a stavba nového VO včetně technologie a dokladové části 291 160,00 Kč bez DPH
- g) PD DPS – 3. etapa, zpracování provozního schéma a získání vyjádření VD-TBD k finální verzi PD 42 000,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. V. Cena díla

1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace se navyšuje o 25 000,- Kč bez DPH a činí 1 328 300,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| a) | Celkem PD DSP | 443 600,00 Kč bez DPH |
| b) | Stanovení objemu sedimentů | 42 000,00 Kč bez DPH |
| c) | PD DPS – 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací | 63 640,00 Kč bez DPH |
| d) | PD DPS – 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací | 347 400,00 Kč bez DPH |
| e) | Diagnostika betonů věžového objektu | 73 500,00 Kč bez DPH |
| f) | PD DPS – 3. etapa, změna SOP 04 – bourání a stavba nového VO včetně technologie a dokladové části | 291 160,00 Kč bez DPH |
| g) | PD DPS – 3. etapa, zpracování provozního schéma a získání vyjádření VD-TBD k finální verzi PD | 42 000,00 Kč bez DPH |
| h) | PD DPS – 3. etapa, úprava dimenze potrubí spodních výpustí dle požadavku objednatele | 25 000,00 Kč bez DPH |

Původní znění:

Čl. VI. Platební podmínky

1. **Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

- první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 354 880,00 Kč bez DPH
- druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.
- třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 50 912,00 Kč bez DPH
- čtvrté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 12 728,00 Kč bez DPH
- páté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH
- celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH
- předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny dle bodu 1e) čl. V, tj. 73 500,00 Kč bez DPH
- předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny dle bodu 1b), tj. 42 000,00 Kč bez DPH
- šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 80% ceny dle bodu f) a g) tzn. 266 528,00 Kč bez DPH

- j) šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 20% ceny dle bodu f) a g), tzn- 66 632,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Čl. VI. Platební podmínky

- 1. Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
 - b) první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 354 880,00 Kč bez DPH
 - b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.
 - c) třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 50 912,00 Kč bez DPH
 - d) čtvrté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 12 728,00 Kč bez DPH
 - e) páté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH
 - f) celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH
 - g) předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny dle bodu 1e) čl. V, tj. 73 500,00 Kč bez DPH
 - h) předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny dle bodu 1b), tj. 42 000,00 Kč bez DPH
 - i) šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 80% ceny dle bodu f), g) a h) tzn. **286 528,00 Kč bez DPH**
 - j) šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 20% ceny dle bodu f), g) a h) tzn- **71 632,00 Kč bez DPH**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 8 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 8 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o

zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne

v Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.
zhotovitel (podpis, razítko)