

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 05/2019
č. smlouvy objednatele: 483/2019

Název díla:

**Areál závodu Chomutov – hala 1 – sklad - rekonstrukce elektroinstalace a
protipožární nátěry v administrativní části objektu**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **Building & Law, spol. s r.o.,**

IČO: 28710291

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 28002

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu ukončení z důvodu okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla (v termínu realizace nebyla na trhu dostupná navržená svítidla, a tím vznikla pozdní dodávka části svítidel od výrobce),

b) změnu ceny díla

z důvodu odpočtu nerealizovaných položek rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba zanikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.

Mění se:

a) Čl. III. Termín plnění

Ukončení díla

původní znění: nejpozději do 31.08.2019

nové znění: nejpozději do 20.09.2019

b) Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	2.674.932,85 Kč
z toho:	
oprava: 204673	228.522,23 Kč
investice: 502309 + VON	2.446.410,62 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	2.655.044,51 Kč
z toho:	
oprava: 204673	228.522,23 Kč
investice: 502309 + VON	2.426.522,28 Kč

Nově je doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel uhradí náklady, které vzniknou prodloužením termínu díla, a to částku ve výši celkem 12 571,91 Kč bez DPH. Úhrada bude provedena vzájemným zápočtem daňových dokladů při konečné fakturaci prací zhotovitelem.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis méně prací

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 20.09.2019
oprávněný zástupce objednatele

V Teplicích dne 09.09.2019
oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
Building & Law, spol. s r.o.