



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1206-2012-130762

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů za účelem realizace díla (stavby) s názvem „**Polní cesta P3 a PV 29 v k.ú. Pašovice na Moravě**“ (dále jen smlouvy o dílo)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupená :

tel./fax

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./fax

E-mail:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Uherské Hradiště**

paní Dagmar Baumrukrovou - ředitelkou
Pozemkového úřadu

+420 572 433 980/ +420 572 433 999

Bc. David Prachař

Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

+420572433991 /+420 572433999

david.prachar @mze.cz

Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

00020478

není plátcem

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

PROLES s.r.o.

Vodařská 5, 619 00 Brno

Tomáš Trmal, jednatel společnosti PROLES s.r.o.

Ing. Karel Studnička

+420 545 233 428/+420 545 233 428

proles@proles.cz

Volksbank CZ, a.s., pobočka Brno

4060000537/6800

25335545

CZ25335545

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS soudem v Brně, oddíl C, vložka 26825

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění zhotovitele. Dodatečné stavební práce (dále též jen vícepráce) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky a nutnost jejich provedení vyvstala z objektivních důvodů až po zahájení stavebních prací. Vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, budou provedeny v rozsahu výkazu výměr, soupisu zadávaných stavebních prací pořízeného v jednacím řízení bez uveřejnění a oceněný je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Nebudou provedeny méněpráce v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z důvodu změny rozsahu plnění zhotovitele se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v odst. 2 čl. V. Cena za dílo smlouvy o dílo, a to z 11.971.944,- Kč bez DPH na **11.962.710,- Kč bez DPH.**

Odst. 2 čl. V. smlouvy o dílo zní:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Celková cena díla bez DPH | 11.962.710,- Kč |
| <i>(slovy: jedenáct milionů devět set sedm set sedm set čtyřicet čtyřikorun českých)</i> | |
| DPH 20 % | 2.392.542,- Kč |
| Celková cena vč. DPH | 14.355.252,- Kč |

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 4 objednatel.

Příloha, která je nedílnou součástí dodatku:
Oceněný výkaz výměr víceprací
Oceněný výkaz výměr méněprací

V Uherském Hradišti dne

29. 11. 2012

Za objednatele:



.....

Dagmar Baumrukrová
ředitelka
Pozemkového úřadu Uherské Hradiště

Za zhotovitele:

.....

Tomáš Trmal
jednatel společnosti
PROLES s.r.o.

s.r.o.
Vodařská 5, 619 00 Brno
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
IČ: 25355545, DIČ: CZ25355545