

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150094
Evidenční číslo zhotovitele: 02-0-3011-4968/15
Číslo stavby objednatele: 229160027

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic východ
Marcel Chmelík DiS., referent investic

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost VRV + AGROPROJEKCE**
Zastoupená na základě plné moci ze dne 05.10.2015 vedoucím Společníkem firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa sídla: Praha 5, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00

Vedoucí Společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Praha 5, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i
údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Menhard
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
Bankovní spojení: 19-1583390227/0100

Společník: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Vysoké Mýto, Rokycanova 114, PSČ 566 01
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek
Zástupce za věci technické: Ing. Jaroslav Jakoubek
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Bankovní spojení: 341302664/0600

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952150094, č. zhotovitele 02-0-3011-4968/15 na akci „*Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana*“ v jednotlivých částech takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2., 3.3.

Stávající text:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2019**
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) **do 30.6.2016**
II. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30.06.2020**
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) **do 30.6.2016**
II. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30.06.2020**

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08. 10. 2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 545 000,- Kč,
slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetpět tisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. — II.:

Cena za I. etapu: 1 432 500,- Kč bez DPH

slovy: jedenmiliončtyřistatřicetdvatisícipětset korun českých bez DPH.

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 250

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 450,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu: 112 500,- Kč bez DPH

slovy: jednostodvanáctisícipětset korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran sjednala jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **1 585 500,- Kč**,

slovy: jedenmilionpětsetosmdesátpětisícipětset korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. — II.:

Cena za I. etapu: 1 432 500,- Kč bez DPH

slovy: jedenmiliončtyřistatřicetdvatisícipětset korun českých bez DPH.

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Objednatel požaduje rozšířit výkon autorského dozoru o 90 hodin (á 450 Kč/hod).

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **340**

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 450,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu: **153 000,- Kč bez DPH**

slovy: jednostopadesátřitisíce korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny doby plnění:

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že v průběhu realizace prací musely být na základě Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje zastaveny práce na stavbě, v důsledku čehož dochází k posunu termínu dokončení vlastní realizace.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Důvodem změny ceny za výkon autorského dozoru (navýšení počtu hodin výkonu AD) je posun termínu dokončení vlastní realizace, dalším důvodem změny je nutnost řešení vynucených změn projektové dokumentace a z nich plynoucí zvýšení výkonu AD. Aby byla dle Stavebního zákona § 152, odst. (4) naplněna zákonná povinnost objednatele na zajištění autorského dozoru projektanta, smluvní strany se dohodly na navýšení počtu hodin výkonu AD.


Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D9521150094, č. zhotovitele 02-0-3011-4968/15 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne **28. 08. 2019**


V Praze, dne **26. 08. 2019**


za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)


za zhotovitele
Ing. Jan Cihlář
člen představenstva


Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-