

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. **Zálesná Zhoř** – dokončení

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

ČR - Ministerstvo zemědělství ,

Pozemkový úřad Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,

Ing. Petr Grmela, ředitel PÚ Brno-venkov

Ing. Miroslava Priessnitzová

Komerční banka

27-9585150207 / 0100

00020478 / není plátce

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Ctibor Sýkora, jednatel jedná samostatně

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatele,
jednají společně

ČS Třebíč

1521409359/0800

63470985 / CZ63470985

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v souladu s čl. č.III. v termínech uvedených v příloze č.1, která je nedílnou součástí smlouvy.

Termín ukončení fakturačního celku 1.4. "Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. – doplnění" se mění a to z termínu 27.11.2012 na 5.12.2012.

Důvodem je dopracování obvodu pozemkové úpravy po předešlé firmě – viz žádost zhotovitele ze dne 15.11.2012.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 16.11.2012

V Brně dne: 16.11.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Grmela
ředitel Pozemkového úřadu Brno-venkov

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatele společnosti Ekos T, spol. s r.o., Třebíč

