

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160042
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6170-0100
Číslo stavby objednatele: 119160101, 219160101

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16
Statutární orgán: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
Ing. Radek Veselý, HIP
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Číslo účtu: 1700041/0100
Telefon: 261102222
E-mail: praha@sweco.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace stavby, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160042, č. zhotovitele 11-6170-0100 na akci „MVN Tutleky, obnova vodního díla“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 04. 2016 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 311 000,- Kč,
slovy: třístajedenácttisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 04. 2016 a nabídkou zhotovitele na dodatečné práce ze dne 15. 07. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 335 000,- Kč,
slovy: třístatřicetpěttisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem je zastižení historického elektrického vedení na vzdušní patě hráze, které slouží k napájení vodovodní čerpací stanice a je v přímém střetu s navrženou konstrukcí sdruženého objektu. O trase vedení nevěděl ani provozovatel čerpací stanice ani provozovatel vodního díla, tudíž s tímto vedením projektová dokumentace nepočítala.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a smluvní cenu.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160042, č. zhotovitele 11-6170-0100 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne 02. 09. 2019

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

MVN Tutleky, obnova vodního díla

V Praze dne 26 -08- 2019

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

.....
za zhotovitele
Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4
číslo účtu: 119160101, 219160101