

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160085

na akci: Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 229170011

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **NDCon s.r.o.**  
Adresa sídla: Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00

Statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Robert Michek  
Zástupce pro věci technické: Ing. Radka Michková Popelíková

IČ: 64939511  
DIČ: CZ64939511  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C vložka 42028

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952160085 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2019**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- 3.4. I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:  
**do 30. 10. 2016**
- II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu: **do 60 dnů od vydání oznámení o zahájení územního řízení,**
- III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:  
**do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**
- IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:  
**do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**
- V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2019**

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2022**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:  
**do 30. 10. 2016**
- II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu: **do 60 dnů od vydání oznámení o zahájení územního řízení,**
- III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:  
**do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**
- IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:  
**do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**
- V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2022**

### **Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla**

Důvodem změny (posunu) termínu V. etapy - výkonu autorského dozoru prováděného během realizace stavby je změna termínu vlastní realizace předmětné revitalizace oproti předpokladu, a to v období let 2020 – 2022.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160085 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 18. 09. 2019

V PRAZE, dne 12-09-2019

**Povodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

**NDCon s.r.o.**

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1  
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511  
tel: +420 251 019 231



za zhotovitele