

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zpracování návrhu KPÚ Rakovec

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Frýdek-Místek

Adresa:

ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Hana Konvičná,
ředitelka PÚ Frýdek-Místek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Horynová
referentka PÚ Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

KB Opava

Číslo účtu:

22431-821/0100

IČ:

00020478

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ / DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rakovec je upřesnění počtu měrných jednotek v části:
 - 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
2. Podle schvalovacího protokolu ze dne 4. 12. 2012 se počet měrných jednotek upřesňuje následovně:
 - 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
 - předpokládaný počet 50 MJ za vyšetření obvodu se snižuje na 48 MJ
 - předpokládaný počet 60 MJ za stabilizaci lomových bodů se snižuje na 30 MJ
 - předpokládaný počet 6 MJ za stabilizaci katastrální hranice kamennou značkou se snižuje na 0 MJ

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 4. 12. 2012

Za objednatele:



Hana Konvičná

.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka Pozemkového úřadu Frýdek-Místek

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSC
s.r.o.
Slavičkov 1b, 638 00 BRN
DIČ: CZ41601483

Luděk Střítecký
.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel