

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na zpracování návrhu KPÚ Rakovec

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Hana Konvičná, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Horynová, referentka pobočky

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ / DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rakovec, části katastrálního území Guty a části katastrálního území Nebory je:
 - doplnění fakturačního celku 2.3. Potřebné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu o dílčí část 2.3.1. - Geotechnický průzkum sesuvného území
 - navýšení měrných jednotek u fakturačního celku 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení

2. Potřeba dodatečných služeb byla shledána v průběhu zpracování návrhu plánu společných zařízení, když bylo zjištěno, že je nutno provést pro svážné území geotechnický průzkum, který není uveden ve smlouvě o dílo a množství potřebných podélných a příčných profilů pro vodohospodářskou část PSZ převyšuje počet měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo o 700 m.

Čl. II

Cena za dodatečné služby a doba plnění

1. Cena za provedení dodatečných služeb je stanovena na základě jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění konaného dne 12. 9. 2013 a činí:

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena
				Kč/MJ	Kč
2.3.1	Geotechnický průzkum sesuvného území	ks	1	65 000	65 000
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	m	700	40	28 000
Celková cena bez DPH					93 000
DPH					19 530
Celková cena včetně DPH					112 530

2. Doba plnění dodatečných služeb je tatáž jako doba plnění pro fakturační celky 2.3. a 2.4.: uvedená ve smlouvě o dílo, tj. 31.3.2014.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 3 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 12. 9. 2013

Za objednatele:

Ing. Hana Konvičná
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek



Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Střítecký
jednatel