

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na zpracování návrhu KPÚ Rakovec

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

se sídlem:

zastoupen:

Styčná adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Frýdek-Místek

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D., ústřední ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Hana Konvičná, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Ing. Šárka Horynová, referent

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ / DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rakovec a části katastrálního území Guty je:
 - změna doby plnění u části 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
 - upřesnění počtu měrných jednotek u části 1.6. Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace

JK

2. Doba plnění uvedená v příloze ke smlouvě o dílo se podle zápisu o jednání ve věci změny termínu plnění díla ze dne 20. 3. 2013 mění takto:

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 31. 5. 2013

3. Podle Schvalovacího protokolu ze dne 26. 3. 2013 se počet měrných jednotek části 1.6. snižuje následovně:

1.6. Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace
předpokládaný počet 95 MJ se snižuje na 94 MJ

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 2 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 02-04-2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

JUDr. Petr Št'ovíček, Ph.D.
ústřední ředitel

V Brně dne 25. 03. 2013

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b. 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②

Ing. Luděk Střítecký
jednatel

22/4

KPÚ Rakovec

Zápis o jednání ve věci změny termínu plnění díla

Přítomni:

za zhotovitele - Ing. Luděk Střítecký, jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno

za objednatele - Ing. Hana Konvičná, SPÚ, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Předmětem dnešního jednání bylo projednání žádosti zhotovitele návrhu KPÚ Rakovec o změnu doby plnění u části 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z důvodu, že projektant dosud nezískal od dotčených vlastníků všechny souhlasy dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.

V zájmu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků na uceleném území bylo dohodnuto, že projektant bude pokračovat v zajištění chybějících souhlasů. U pozemků, u nichž vlastník i přes tuto snahu souhlas s řešením nedá, zpracovatel v termínu do 31. 5. 2013 odevzdá objednateli dokumentaci části 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Doba plnění bude změněna dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo.

Ing. Střítecký dále informoval, že je zpracována a připravena k odevzdání část 1.6. Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace. Skutečný počet měrných jednotek u této části bude 94 (předpokládaný počet MJ dle smlouvy o dílo je 95). Rovněž tato záležitost bude po odevzdání díla a podepsání schvalovacího protokolu řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

Ve Frýdku-Místku dne 20.3.2013

Zapsala: Ing. Konvičná

Přečteno, podepsáno

