

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1055/2018

Název díla:

Rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č.p.113

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **HBAPS,s.r.o.**

IČO: 27266036

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 21507

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu termínu plnění díla

Prodloužení termínu realizace z důvodu neprovedení přeložky sloupu ČEZ Distribuce s návazností na dokončení 10 m zdi na PB, kdy se ČEZ Distribuce opětovně nedaří zajistit dodavatele přeložky.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se:

Čl. 2. Termín provedení díla

Ukončení díla:	původně	do 30.11.2019
	nově	do 6 týdnů od výzvy objednatele po dokončení přeložky, nejpozději do 31.08.2020

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje ustanovení:

DÍLČÍ PŘEJÍMKÁ

Záruční doba dílčí části díla se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí dílčí části díla objednatelem na základě protokolu o dílčím převzetí díla. Tento protokol bude obsahovat popis přebírané dílčí části díla.

Ostatní ujednání Čl. 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne

V Liberci dne

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
HBAPS,s.r.o.