



## Dodatek č. 2

### Smlouva o dílo č. objednatele : 1179-2012-130745 KoPÚ Žlunice

uzavřená dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

#### SMLUVNÍ STRANY :

##### Objednatel:

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Jičín (PJ)

##### Sídlo:

Havlíčková 56  
506 01 Jičín

##### Zastoupený:

Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím PJ, tel. 493 586 921

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dana Řeháková, 493 586 924

##### Bankovní spojení:

ČNB Praha

##### Číslo účtu:

3723001/0710

##### IČ:

01312774

##### DIČ:

CZ01312774

a

##### Zhotovitel:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

##### Sídlo:

Plachého 1558/40  
301 00 Plzeň

##### Zastoupený:

Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Krausová - jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Hofman

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

**Číslo účtu:** 5279999001/5500

**IČ / DIČ :** 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíle C, vložka 24674.

#### **uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.**

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad ( dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu plní a vykonává SPÚ ( ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).

#### **Ve smyslu článku III. smlouvy**

vymezený fakturační celek číslo 1.4. – geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geometrických plánů a příslušné stabilizace - bude odevzdán v termínu do 2.8.2013.

V rámci zpracování KoPÚ Žlunice se jedná o posunutí termínu oproti smlouvě o jeden měsíc z ekonomického důvodu, neboť bylo výhodné poslat pozvánku na zjišťování průběhu hranic společně s pozvánkou na úvodní jednání, čímž došlo k nezanedbatelnému ušetření finančních prostředků za poštovné.


V článku VII smlouvy uvedené přílohy č.1a), která je její nedílnou součástí se ve fakturačním celku 1.4. mění následovně :

Příloha č.1a) ke SOD č.obj. 1179-2012-130745, č.zhotov. 4/2012 – KPÚ v k.ú. Žlunice

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geometrických plánů a příslušné stabilizace					2.8.2013


Ostatní ustanovení smlouvy, včetně cen zůstávají zatím v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne : 28.5.2013



**Za objednatele:**

Ing. Jaromír Krejčí



**POZEMKOVÉ ÚPRAVY**  
K+V s.r.o.  
IČ: 29099323

**Za zhotovitele:**

Ing. Helena Krausová