

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170139
Evidenční číslo zhotovitele: S/0033/51/2017
Číslo stavby objednatele: 139150016 + 239150008

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlyho 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679,
PSČ 530 09

Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Eliáš
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
Bankovní spojení: 45500455/5500
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170139, č. zhotovitele S/0033/51/2017 na akci „MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov“ v jednotlivých článcích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 09. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 09. 2019 vyjma objektu SO 04 Beztlaková část přivaděče Rudolfov – Bedřichov.**

Termín dokončení objektu SO 04 Beztlaková část přivaděče Rudolfov – Bedřichov je: **nejpozději do 31. 07. 2020.**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení objektu SO 04 Beztlaková část přivaděče Rudolfov - Bedřichov je skutečnost, že v souladu s platnými úředními vyjádřeními a souhlasy orgánů Magistrátu města Liberec a Krajského úřadu Libereckého kraje měl státní podnik Lesy ČR vytěžit lesní porosty pro realizaci objektu SO 04 Beztlaková část přivaděče Rudolfov – Bedřichov. Bez vytěžení lesních porostů v této lokalitě nelze práce na objektu SO 04 dokončit.

Dle písemného sdělení státního podniku Lesy ČR ze dne 22. 08. 2019 se na rok 2019 opakovaně nepodařilo zajistit dodavatele na vytěžení lesních porostů v dané lokalitě, tento je dle citovaného sdělení zajištěn až na období 2. čtvrtletí roku 2020.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170139, č. zhotovitele S/0033/51/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne **30. 09. 2019**

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

Za objednatele:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Za zhotovitele:

Václav Růžička
jednatel

LABSKÁ
strojí a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, Pardubice 530 09
tel. + fax: 466 415 706, DIČ: CZ45538093