



č. objednatele: 15/2012

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Měnin**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Tel.:

V technických záležitostech oprávněny jednat:

E-mail:

ID DS:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno – venkov**

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela – vedoucí Pobočky Brno-venkov

+420 547 103 433/+420 547 103 430

Ing. Miroslava Priessnitzová

+420 602 559 300

brno.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/710

01312774/není plátcem DPH

**GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a
projekční kancelář**, zastupující sdružení právnických
osob podle smlouvy o sdružení ze dne 26.4.2012:
GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční
kancelář a ORIS spol. s r.o.

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

Josefem Škrabalem, jednatelem společnosti

+420 602 752 314

Ing. Alice Moravcová

Ing. Milena Ulčíková

Ing. Lenka Sedláková

jednatel@geocentrum.cz

6ejp63k

59309811/0100

47974460/CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, spis.zn. 5555.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně:

1. Na základě podmínky Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno – venkov stanovené k šetření průběhu hranice obvodu KoPÚ (zároveň katastrální hranice) mezi k.ú. Měnin a k.ú. Moutnice, k.ú. Telnice, k.ú. Žatčany dojde k navýšení měrných jednotek v rámci fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu pozemkové úpravy. Z tohoto důvodu dochází ke změně v článku VII. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy - tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	2 132 060,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 753 900,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	602 900,- Kč
Celková cena bez DPH	4 488 860,- Kč
DPH	942 661,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 431 521,- Kč

2. Příloha č.1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území fakturační celek 1.4.

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů – navýšení stávajícího počtu měrných jednotek (130) o 54 MJ, celkem tedy 184 MJ, předpokládané finanční navýšení o 91 800,- Kč bez DPH

- stabilizace plastovou značkou - navýšení stávajícího počtu měrných jednotek (465) o 132 MJ, celkem tedy 597 MJ, předpokládané finanční navýšení o 10 560,- Kč bez DPH

3. V souvislosti s provedením nových služeb, které vyžadují větší časovou náročnost, dochází ke změně v článku V. – Čas a místo předání díla odstavce 1 smlouvy. Nové termíny odevzdání jednotlivých fakturačních celků viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

4. Změna v článku VIII. – Platební a fakturační podmínky, odstavec 5 – mění se splatnost jednotlivých faktur na 30 kalendářních dnů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 17.9.2014

Za objednatele



Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno - venkov
Státní pozemkový úřad



Za zhotovitele:



Josef Škrabal
jednatel společnosti
zmocněnec sdružení

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/BB, 772 00 OLOMOUČ

Příloha č. 1 k dodatku č. 2

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1660	140	232 400	15
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	100	250	25 000	4
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	24	2 000	48 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1636	500	818 000	11
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech	ha	24	800	19 200	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				0	25
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	184	1 700	312 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	597	80	47 760	
	- stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	bod	3	1 500	4 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území				0	25
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	200	1 700	340 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	650	80	52 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1660	140	232 400	29
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					2 132 060	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1660	420	697 200	33
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	120	400	48 000	33
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	800	8 000	33
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	150	800	120 000	33
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	25	2 000	50 000	33
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1660	495	821 700	47
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postup realizace KPÚ	ks	3	3 000	9 000	52
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 753 900	

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	300	150 000	3 ①
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1200	80	96 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1660	215	356 900	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					602 900	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	2 132 060 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 753 900 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	602 900 Kč
Celková cena bez DPH	4 488 860 Kč
DPH	942 661 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 431 521 Kč

1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Brně dne 17.9.2014

Za objednatele:




Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno - venkov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:


Josef Škrabal
jednatel společnosti
zmocněnec sdružení

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/BB, 772 00 OLOMOUČ