

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 107/18
č. smlouvy objednatele: 124/2019

Název díla:
Potápěčské práce 2019

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**

IČO: 70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **Potápěčská stanice, a.s.**

IČO: 47285532

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu manažera stavby a ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Původní znění

Manažer stavby

Nové znění

Manažer stavby

Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH

4.566.472 Kč

z toho:

Závod Chomutov

VD Přísečnice, sdružený objekt	163.479 Kč
VD Přísečnice, odběrný objekt	161.860 Kč
VD Křímov	138.160 Kč
VD Kamenička	138.160 Kč
VD Jirkov	391.280 Kč
VD Újezd	103.478 Kč
VD Zaječice	526.921 Kč
VD Klášterec	59.691 Kč
VD Nechanice	159.105 Kč
VD Kadaň	139.555 Kč
VD Fláje	328.680 Kč
VD Všechlapy	202.528 Kč
HC Nechanice	143.580 Kč
MVE Kadaň	173.955 Kč
PPV	91.931 Kč
ČS Stranná	263.975 Kč

Závod Terezín

VD Doksany	117.027 Kč
VD Terezín	556.238 Kč

Závod Karlovy Vary

VD Stanovice	393.965 Kč
VD Horka	312.904 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

4.892.784,00 Kč

z toho:

Závod Chomutov

VD Přísečnice, sdružený objekt	163.479 Kč
VD Přísečnice, odběrný objekt	161.860 Kč
VD Křímov	138.160 Kč
VD Kamenička	138.160 Kč
VD Jirkov	557 230 Kč
VD Újezd	103.478 Kč
VD Zaječice	468 925 Kč
VD Klášterec	59.691 Kč
VD Nechranice	159.105 Kč
VD Kadaň	139.555 Kč
VD Fláje	328.680 Kč
VD Všechlapy	202.528 Kč
HC Nechranice	60 732 Kč
MVE Kadaň	187.705 Kč
PPV	91.931 Kč
ČS Stranná	263.975 Kč
VD Janov	157.146 Kč

Závod Terezín

VD Doksany	117.027 Kč
VD Terezín	686 548 Kč

Závod Karlovy Vary

VD Stanovice	393.965 Kč
VD Horka	312.904 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 08.11.2019
oprávněný zástupce objednatele

V Praze dne 01.11.2019
oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

statutární ředitel
Potápěčská stanice, a.s.