



č. objednatele: 15/2012

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Měnín**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Tel.:

V technických záležitostech oprávněny jednat:

E-mail:

ID DS:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno – venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela – vedoucí Pobočky Brno-venkov

+420 547 103 433/+420 547 103 430

Ing. Miroslava Priessnitzová

+420 602 559 300

brno.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/710

01312774/není plátcem DPH

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a

projekční kancelář, zastupující sdružení právnických
osob podle smlouvy o sdružení ze dne 26.4.2012:

GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční
kancelář a ORIS spol. s r.o.

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

Josefem Škrabalem, jednatelem společnosti

+420 602 752 314

Ing. Alice Moravcová

Ing. Milena Ulčíková

Ing. Lenka Sedláková

jednatel@geocentrum.cz

6ejp63k

59309811/0100

47974460/CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, spis.zn. 5555.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně:

Při zpracování dodatku č. 2 byl omylem opomenut odečet částky 12 500,- Kč bez DPH, o kterou se snižovala cena díla dodatkem č. 1 u fakturačního celku 1.2 Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění.

Z tohoto důvodu dochází ke změně v článku VII. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy - tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	2 119 560,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 753 900,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	602 900,- Kč
Celková cena bez DPH	4 476 360,- Kč
DPH	940 036,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 416 396,- Kč


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 24.9.2014

Za objednatele




Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno - venkov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:


Josef Škrabal
jednatel společnosti
zmocněnec sdružení

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/88, 772 00 OLOMOUČ
1

Příloha č. 1 k dodatku č. 3

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1660	140	232 400	15
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	50	250	12 500	4
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	24	2 000	48 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1636	500	818 000	11
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech	ha	24	800	19 200	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				0	25
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	184	1 700	312 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	597	80	47 760	
	- stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	bod	3	1 500	4 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území				0	25
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	200	1 700	340 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	650	80	52 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1660	140	232 400	29
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					2 119 560	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1660	420	697 200	33
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	120	400	48 000	33
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	800	8 000	33
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	150	800	120 000	33
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	25	2 000	50 000	33
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1660	495	821 700	47
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a postup realizace KPÚ	ks	3	3 000	9 000	52
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 753 900	

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	300	150 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1200	80	96 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1660	215	356 900	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						602 900




Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	2 119 560 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 753 900 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	602 900 Kč
Celková cena bez DPH	4 476 360 Kč
DPH	940 036 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 416 396 Kč

1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Brně dne 24.9.2014

Za objednatele:


Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno - venkov
Státní pozemkový úřad



Za zhotovitele:


Josef Škrabal
jednatel společnosti
zmocněnec sdružení

GEODENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/BB, 772 00 OLOMOUC
1