

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2227-2012-130714 (41/2012) ze dne 27.11.2012 na „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Drahotěšice a v části katastrálního území Radonice u Drahotěšic“

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa: ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ 01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

Z h o t o v i t e l: sdružení společností AGROPOZ, v.o.s. a GEOPOZEM, v.o.s.

Účastník sdružení 1: AGROPOZ, v.o.s., České Budějovice

Adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Douchou, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Doucha, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jolana Polanová

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

Číslo účtu: 100049581/0300

IČ/DIČ: 624 97 090/CZ 62497090

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení 2: GEOPOZEM, v.o.s., České Budějovice

Adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Petr Drs

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Drs

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Drs

Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: 155748283/0600

IČ/DIČ: 251 99 161/CZ 25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou oddíl A, vložka 5493.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Při zpracování ucelených částí díla 1c) a 1d) byl zjištěn skutečný počet MJ následovně:

KoPÚ Drahotěšice:

- u fakt. celku 1c) – stanovení obvodu je o 116 MJ méně, tj. 175 MJ
- u fakt. celku 1d) – zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 je o 37 MJ více, tj. 153 MJ

KoPÚ Radonice u Drahotěšic:

- u fakt. celku 1c) – stanovení obvodu je o 14 MJ méně, tj. 149 MJ
- u fakt. celku 1d) – zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 je o 23 MJ více, tj. 41 MJ

1.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:

„navýšení o 37 MJ u zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 – vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou“ v k.ú. Drahotěšice

„navýšení o 23 MJ u zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 – vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou“ v k.ú. Radonice u Drahotěšic

Celková cena díla se navyšuje o 92.645,- Kč bez DPH

2.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

„snížení o 116 MJ u stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu“ v k.ú. Drahotěšice

„snížení o 14 MJ u stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu“ v k.ú. Radonice u Drahotěšic

Celková cena díla se snižuje o 80.189,- bez DPH

Na základě bodů 1.) a 2.) se tímto dodatkem uvedená smlouva mění takto:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH	1.542.456,-- Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH	785.000,-- Kč
3. Zpracování mapového díla celkem bez DPH	130.000,-- Kč
Celková cena bez DPH	2.457.456,-- Kč

Současně se upravují Přílohy č. 1a) a 1b) ke smlouvě o dílo č.j. 2227-2012-130714 (12/2012) takto:

Příloha č. 1a) ke smlouvě o dílo č.j. 2227-2012-130714 (12/2012)
výpočet ceny

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	100 bm	vnitřní obvod: 67 vnější obvod: 108	619,-	108 325,-	31.3.2014
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků, Stabilizace plastovou značkou	100 bm	153	1.466,-	224 298,-	31.3.2014

<i>REKAPITULACE</i>	
<i>1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH</i>	1 017 623,-
<i>2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</i>	510 000,-
<i>3. Mapové dílo celkem bez DPH</i>	80 000,-
Cena celkem bez DPH	1 607 623,-

Vzhledem ke skutečnosti, že fakturační celek 1d) byl již vyfakturován, bude navýšení částky u tohoto fakturačního celku, vyplývající z tohoto dodatku, vyfakturováno samostatnou fakturou.

Příloha č. 1b) ke smlouvě o dílo č.j. 2227-2012-130714 (12/2012)
výpočet ceny

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1c Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	100 bm	vnitřní obvod: 43 vnější obvod: 106	614,-	91 486,-	31.3.2014
1d Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků, Stabilizace plastovou značkou	100 bm	41	1.667,-	68 347,-	31.3.2014

REKAPITULACE	
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH	524 833,-
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH	275 000,-
3. Mapové dílo celkem bez DPH	50 000,-
Cena celkem bez DPH	849 833,-

Vzhledem ke skutečnosti, že fakturační celek 1d) byl již vyfakturován, bude navýšení částky u tohoto fakturačního celku, vyplývající z tohoto dodatku, vyfakturováno samostatnou fakturou.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne ...*20.6.2014*.....

Z a o b j e d n a t e l e:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
 Pobočka České Budějovice
 Rudolfovská 80
 370 01 České Budějovice (1)

.....
 Ing. Karel Zvěřina
 vedoucí Pobočky České Budějovice

Z a z h o t o v i t e l e:

AGROPOZ, v.o.s.
 Staroměstská 1
 370 04 České Budějovice (3)
 IČO: 624 97 090, DIČ: CZ62497090

.....
 Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
 statutární orgán účastníka sdružení 1

GEOPOZEM v.o.s.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
 Staroměstská 1 (1)
 370 04 České Budějovice

.....
 Ing. Petr Drs
 statutární orgán účastníka sdružení 2